WV VISTORIA

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

PREAMBULE

V&eobecné smiuvni obchodni podminky spoleénosti VISTORIA CZ a.s. IC: 25110977, sidlem Revolu&ni
767/25, Staré Mésto, 110 00 Praha 1 (dale jen ,VSP* nebo ,Podminky") definuji v souladu s
ustanovenim § 1751 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen "Obéansky zakonik")
zakladni podminky pinéni dila a predstavuji tak ¢ast obsahu smlouvy o dilo uzaviené mezi
objednatelem a zhotovitelem. (dale jen ,Smlouva o dilo" nebo ,Smlouva“ nebo ,SOD"). Jiné podminky,
resp. smluvni Uprava prav a povinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem odporujici témto VSP,
zejména pak odlisné obchodni podminky nebo formulafe &i jiné vyhrady Zhotovitele nejsou pro smiuvni
strany zavazné. Pokud zakladni Smlouva o dilo stanovi nékteré podminky pinéni odchylné oproti t&mto
VSP, plati ujednani Smlouvy, kterd maji prednost pred znénim téchto VSP. Pro otazky nefeSené
v zakladni Smlouvé, plati ustanoveni VSP.

1. DEFINICE A VYKLAD SMLOUVY

1.1. Dilem se podle této Smlouvy rozumi ¢innost zhotovitele sméfujici ke zhotoveni pfedmétu dila v
rozsahu popsaném v ustanovenich této Smlouvy, véetné veSkerych dodavek, plnéni, ¢innosti a
praci, které musi Zhotovitel provést v souvislosti s fadnym provedenim dila. Dilo zahmuje i
pfipadné zmény dila v souladu s touto Smlouvou, jejimi dodatky nebo pisemnou dohodou
smluvnich stran. (dale jen ,Dilo")

1.2. Stavenidtém se rozumi pracovisté predané Zapisem o predani a prevzeti pracovisté, na kterém

bude realizovano Dilo, které je predmétem této Smlouvy (dale jen ,Pracovisté’, ,Stavenisté"
nebo ,Stavba“)

1.3. Provedenim Dila nebo provedenim jednotlivych ¢asti Dila se rozumi provedeni dila nebo jeho
¢asti, které je GpIné, fadné dokoncene a piedané zhotoviteli bez pravnich a faktickych vad, za
coz Zhotovitel odpovida.

14. Pfedanim Dila se rozumi pfedani na zakladé sepsani Zapisu o pfedani a pfevzeti stavby (nebo
jeji dokoncené ¢asti) podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem po dokonéeni Dila.

1.5. Spinénim povinnosti Zhotovitele provést Dilo, se rozumi tpiné dokonéeni Dila, jehoz rozsah je
vymezen touto SOD, vyklizeni Pracovisté a jeho predani Objednateli bez jakychkoli vad,
sepsani a podepsani Zapisu o pfedani a prevzeti stavby (nebo jeji dokonéené Easti), predani
dokladi ke kolaudaénimu fizeni a dokladd o pfedepsanych zkouskach a revizich, predani
platnych prohlaseni o shodé na vybrané materialy a vyrobky trvale zabudované do stavby,
vystavenych dle pravnich predpistl v platném znéni - zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjSich predpisl, vsouladu s nafizenim vlady ¢.
312/2005 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky a dale podle nafizeni vlady ¢.190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZzadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, zapis( o odstranéni vSech
pfipadnych vad, pfedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni Dila, dale predani
navodu k uzivani a tdrzbé dokonéeného Dila, pfipadné (je-li tak ve Smlouvé dohodnuto) navrh
provozniho fadu, provedeni provoznich zkousek a provedeni vycviku obsluhy technologickych
zafizeni.

1.6. Na vSechny viceprace musi byt uzavien dodatek ke Smiouvé o dilo.

1.7. Projektovou dokumentaci se podle této Smlouvy rozumi veSkera technicka dokumentace
zpracovana projektantem, nebo projekéni kancelafi, (ve smlouvé o dilo definovana uvedenim
zakazkoveho Cisla, data vyhotoveni a adresou zhotovitele PD), jakoz i veSkere technické
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zpravy, projektantem uréené technologické postupy, zkousky, atesty a daldi pozadavky na
kvalitu, pfedané Zhotoviteli ke dni podpisu této Smiouvy.

1.8. Jakost se ve smyslu teto Smlouvy povazuje za provedeni Dila dle Objednatelem stanovenych
poZadavk( na kvalitu a jiné Objednatelem pfimo poZadované viastnosti Dila.

1.9. Cena celkem, se rozumi cena za provedeni Dila sjednana obéma Smluvnimi stranami
v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ke které je dopoétena dle pfislusného
zakona DPH ve vy3i aktualné platné sazby.

1.10.  Zaruéni vady Dila dle této Smlouvy, jsou vady nezjisténé pfi pfejimce Dila, které se projevi az
v zaruéni dobé a které nevznikly zavinénim na strané Objednatele.

2. PRACOVISTE /STAVENISTE/STAVBA

21. Zhotovitel pievezme Pracovisté dne uvedeneho ve Smiouvé o dilo. O pfedani Pracovisté bude
na formulafi Objednatele pofizen Zapis o pfedani a prevzeti pracovisté, podepsany zastupci
obou Smluvnich stran. O sepsani tohoto zapisu bude proveden zaznam do stavebniho deniku.

22. Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrzovat na Pracovisti pofadek a Cistotu, neprodiené
odstrariovat odpady a nedistoty vznikle jeho Cinnosti. Dojde-li ¢innosti Zhotovitele ke zne€idténi
piilehlych komunikaci, ostatnich ploch nebo dalSich ¢asti Pracovisté, je Zhotovitel povinen bez
pritah(i a na své naklady znecisténi okamzité odstranit, aby byl po Pracovisti zachovan pohyb
jeho dal$ich uZivatell. Obdobné bude postupovano i v pfipadech jiného poskozeni Pracovisté
zplisobeného Zhotovitelem.

2.3. Zhotovitel se zavazuije zajistit bezpecnost a ochranu Pracovisté. Vybavi sebe a vSechny osoby,
které s jeho védomim vstoupi na Pracovisté osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami a
prostredky.

24, V ostatnim se fidi vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
vyhlasky €. 20/2012 Sb.

2.5. Po dokonéeni Dila Zhotovitel Pracovisté vyklidi a preda je Objednateli ve sjednaném stavu a
v dohodnutych Ihiitach; v pfipadé, Ze nebyla lhiita Stranami sjednana, pak ve fhiité 10 dn.

2.6. Zhotovitel umozni priichod pfes Pracovi§té osobam uréenym Objednatelem. Rovnéz tak
umozni praci na Pracovisti daldim zhotovitelim Objednatele, pfi¢emZ Objednatel stanovi
koordinatora praci pfi pfipadnych stfetech.

2.7. Koordinace praci s tfetimi osobami (dalSimi poddodavateli) bude dohodnuta a zapsana ve
stavebnim deniku.

3. POZADAVKY NA ZAJISTENi PECE O KVALITU, OZP, BOZP, PO A BTZ

3.1.  Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze Objednatel ma zavedeny a certifikovany
Systém managementu kvality (QMS) podle CSN EN 1SO 9001, Systém environmentalniho
managementu (EMS) podie CSN EN 1SO 14001 a Systém managementu bezpednosti a
ochrany zdravi pii praci (SM BOZP) podle CSN 1SO 45001. Tyto systémy jsou sloudeny do
Integrovaného systému fizeni (dale jen ,ISR").

3.2. Zhotovitel se zavazuje na vSech Objednatelem predanych Pracovistich dodrzovat vSechny
pozadavky ISR, v&. pozadavk( projektu, piedem uréenych CSN a poZadavku na dodrzovani
dohodnutych technologickych predpist. Soucasti jsou rovnéz pozadavky predpist na ochranu
Zivotniho prostiedi, pozadavky hygienické, bezpefnostni a pozami ve smyslu platné
legislativy, vy$e uvedenych mezinarodnich norem a dokumentii a opravnénych poZzadavkil
Objednatele. Jedna se o dodrZzovani zejména nize uvedenych pozadavk(.

3.3. Pozadavky na pInéni Zhotovitele z hlediska kvality Dila (QMS)

3.3.1.  Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti Pracovisté stavebni /nebo montazni/ denik,
do kterého, vsouladu s ustanovenimi uvedenymi ve vyhlaSce ¢.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, ¢asti NaleZitosti a zplsob vedeni
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stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé®, zapisuje vSechny skuteCnosti
rozhodné pro pInéni Smlouvy, zejména Udaje o Easovém postupu praci a jejich kvalitu,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, klimatické
podminky, odstranéni vSech vad a nedodélkli apod. a Udaje potiebné k posouzeni praci
organy statni spravy pro vykon statniho stavebniho dohledu a ostatnich ¢innosti.

Povinnost vést stavebni /montazni/ denik konéi dnem odstranéni vSech vad a
nedodélkd a po fadném predani Dila, podle toho, kterd z udalosti nastane pozdéji.
V priibéhu pracovni doby musi byt stavebni denik na Stavbé trvale k dispozici.

Denni zépisy do stavebniho /montazniho/ deniku provadi opravnény zastupce
Zhotovitele, zejména jeho stavbyvedouci vzdy v den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pifedmétem zapisu. Do stavebniho /montazniho/
deniku mohou zapisovat potfebné skuteCnosti téZ opravnéni zastupci Objednatele,
zpracovatelé projektové dokumentace a prislusné organy statni spravy. Denni zapisy
vyhotovuje Zhotovitel alespori ve dvou prilpisech, po jednom pro kazdou Smluvni
stranu.

Pokud je k dennim zadznamlm zapotfebi stanovisko zhotovitele, musi byt do deniku
zaznamenano do 3 pracovnich dnd. Je-li k dennim zaznamim zapotfebi stanovisko
objednatele,  vyzve  zhotovitel  objednatele  kzapisu  stanoviska do
stavebniho/montazniho deniku emailem. Objednatel zapiSe své stanovisko do 3
pracovnich dnii od doruceni emailu s vyzvou.

Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel predaval platna prohlaseni o shodé na viechny
vybrané stavebni materialy a vyrobky jesté pred jejich trvalym zabudovanim do Dila.
Prohlaseni o shodé / o vlastnostech vyrobku musi byt vydana dle pravnich predpisl v
platném znéni - zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich predpisi, nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se méni nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisti, a Nafizeni o stavebnich vyrobcich (CPR)
305/2011 - pro stavebni vyrobky.

V pfipadé jakychkoliv pochybnosti ze strany Objednatele o kvalité stavebniho materialu
a stavebnich vyrobkd, je Zhotovitel povinen neprodlené zajistit schiizku s kompetentnim
zastupcem firmy dodavajici stavebni material nebo stavebni vyrobek.

Ve vyjimeénych pfipadech a po predchozi vzajemné dohodé je mozné predlozit platné
prohladeni o shodé na stavebni material nebo vyrobek predat Objednateli nejpozdéji pfi
fakturaci za nasledujici obdobi.

Pozadavky na pinéni Zhotovitele v oblasti ochrany Zivotniho prostredi (EMS)

34.1.

34.2.

343.

Zhotovitel je povinen dodrZovat povinnosti a predpisy na Useku ochrany Zivotniho
prostfedi ve smyslu platné legislativy, zejména pak: zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, v pl. znéni a Nafizeni REACH 1907/2006. Plati, Ze pfi nakladani
s nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi smésmi je kazdy povinen chranit
zdravi Clovéka a Zivotni prostiedi, fidit se pfisluSnymi bezpe€nostnimi pokyny
uvedenymi na obalech a v bezpecnostnich listech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma proSkoleny personal pro provadéni praci s nebezpeénymi
chemickymi latkami a smésmi, pro praci jsou k dispozici bezpeénostni listy pouzivanych
pfipravk(l a na vyzadani budou predloZeny Objednateli. V pfipadé nakladani s latkami
klasifikovanymi dle § 44a zakona 258/2000 Sb., ma Zhotovitel vypracovana pisemna
pravidla o bezpe€nosti, ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostfedi pfi praci s témito
uvedenymi chemickymi pfipravky. Pravidla musi byt volné dostupna na pracovisti a
musi byt pfedem projednana s pfislusnym organem ochrany vefejného zdravi.
Zhotovitel je povinen dodrzovat povinnosti a pfedpisy zakona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a zméné nékterych dalsich zakond v platném znéni (zakon o odpadech);




344.

3.4.5.

34.6.

3417.

3438.

349.

3.4.10.

3411

34.12.

3.4.13.

3.4.14.

VaYa AV
Va AV
VAV
v

vyhlasky €. 93/2016 Sb., Katalog odpadi a vyhiasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen nakladat sodpady a zbavovat se jich pouze zplsobem
stanovenym zakonem a ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu Zivotniho
prostiedi, dale zafazovat odpady podle druhi a kategorii, zajistit prednosti vyuZzivani
odpad, odpady, které sam nemdze vyuzit nebo odstranit, pfevést do viastnictvi pouze
osobé opravnéné k jejich pfevzeti, shromazdovat odpady utfidéné podle jednotiivych
druht a kategorii do oznaéenych sbémych nadob nebo oball, zabezpedit odpady pred
nezadoucim  znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, mista nakladani
s nebezpeénymi odpady vybavit Identifikanimi listy nebezpeénych odpadi a vést
pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi. Provozni evidence
odpadi musi byt piedavana Objednateli priibézné.
Zhotovitel jako pivodce odpadi je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuZiti nebo odstranéni, nebo do doby jejich pfevedeni do viastnictvi opravnéné osoby
k jejich prevzeti.
Déle je Zhotovitel povinen dodrZovat povinnosti a pozadavky zakona €. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zakon( v platném znéni (vodni zakon); vyhlasky ¢.
450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, ve znéni vyhlasky ¢. 175/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.
Bude-li Zhotovitel v rdmci &innosti zachazet se zavadnymi latkami, je povinen uginit
pfimérena opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily
jejich prostiedi. V pfipadé zachazeni s nebezpecnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo
kdyZ je zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpe¢im pro povrchové nebo
podzemni vody, musi byt vypracovan Plan opatfeni pro piipady havarie a provadény
zdznamy o provedenych opatienich. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel povinen
dodrZovat Havarijni plan stavby predany Objednatelem.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat povinnosti a predpisy zakona ¢. 201/2012 Sh., o
ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Zhotovitel je povinen omezovat a pfedchazet znecistovani ovzdusi a snizovat mnoZstvi
jim vypousténych znegistujicich latek a pinit dal$i povinnosti na Useku ochrany ovzdusi.
V pipadé pouzivani pfipravkd s obsahem tékavych organickych latek (VOC) - napf.
organicka rozpoustédla, fedidla, impregnace, barvy, lepidla, organické Cistici
prostiedky, penetrace je povinen Objednateli predkladat bezpecnostni list téchto
pouZivanych pfipravk( a evidenci spotieby.

Zhotovitel je povinen dodrZovat povinnosti a predpisy zakona ¢. 224/2015 Sb., o
prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi pfipravky (zakon o prevenci zavaznych havérii zplsobenych
vybranymi NCHLP).

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti prevence zavaznych havarii zplsobenych
vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo pfipravky, pokud je Diio provadéno
v objektu, kde jsou tyto latky umistény.

Pokud Zhotovitel bude ¢ast Dila zajiStovat pomoci dalSich osob je povinen tuto
skute¢nost neprodlené oznamit Objednateli.

Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom své odpovédnosti za pfipadnou ekologickou Gjmu
vzniklou pfi vykonu jeho provozni &innosti, je povinen k jeji napravé a rovnéz k
provedeni hodnoceni rizik ekologické (jmy ve smyslu zakona €. 167/2008 Sb., o
pfedchazeni ekologickeé Ujmé a o jeji naprave, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pokud v dasledku neplnéni povinnosti Zhotovitele podie tohoto odstavce vznikne
Objednateli $koda, napf. uloZenim sankce pfislusnymi spravnimi organy (CIZP apod.),
je Zhotovitel povinen tuto Skodu Objednateli uhradit v pIné vysi.
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Neplnéni povinnosti Zhotovitele dle vySe uvedeného bude posuzovano za podstatné
poruSeni Smlouvy s pravem Objednatele od Smiouvy odstoupit.

PoZadavky na pinéni Zhotovitele v oblasti BOZP, PO a BTZ

35.1.

35.2.
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3.54.

3.5.5.
3.5.6.

3.5.7.

3.58.

3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

Zhotovitel je povinen vést evidenci svych zaméstnanci od jejich nastupu do prace az
po opusténi prace a vést evidenci pfestavek v praci.

Vybavit vSechny osoby, které vstupuji na Pracovisté ochrannymi prostfedky, které
odpovidaji ohrozeni pfi realizaci Dila (ochranné reflexni vesty, ochranna piilba, apod.).

Pokud nebude mit Zhotovitel k dispozici viastni ochranné prostiedky a pomlicky, napf.
reflexni vesty, zavazuje se odebrat od Objednatele potiebny pocet téchto prostredki (s
logem Objednatele) a to za Ghradu. Nedodrzeni tohoto ustanoveni je povazovano za
hrubé poruseni bezpeénostnich predpisli a bude sankcionovano dle Smiouvy.

V ramci dokumentace Zhotovitele vytvofit podminky nebo uréit nezbytna opatfeni k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu a vSech osob na Pracovisti.

Seznamit své subdodavatele s pozadavky bezpecnosti prace obsazené v dokumentaci.

Dohodnout pfedem vzajemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace pii
odevzdani Pracovisté.

Prokazatelné seznémit vechny své zaméstnance na Pracovisti se zasadami BOZP a
s pracovnimi riziky, (pisemnou formou) informovat Objednatele a ostatni Zhotovitele na
Pracovisti o rizicich, ktera vnikaji jejich ¢innosti na Pracovisti.

Zhotovitel je povinen dodrzovat poZadavky a predpisy na useku bezpeénosti prace,
pozarni ochrany a ve smyslu platne legislativy, zejména pak: nafizeni viady ¢. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky; nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani OOPP a MCDP; nafizeni viady &. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob
evidence, hladeni a zasilani zaznamu o (razu; nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o
blizSich poZadavcich na zajisténi BOZP pri praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu,
atd.; nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi; nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizich miniméalnich poZadavcich
na BOZP na stavenistich; zakon €. 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek BOZP;
zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace; zakon €. 133/1985 Sb., o pozami ochrané, ve
znéni pozdéjsich predpis(; zakon 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi; vyhlasku
MV €. 246/2001 Sb., o pozami prevenci; vyhlasku €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi
podminky poZarni bezpeCnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobéach, a
dalsi predpisy BOZP a Po dle typu stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit v piném rozsahu poZadavky uvedené v zakoné €. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci — ustanoveni §
12, pism. d) a § 13.

V pfipadé, Ze takova situace nastane, pieda odpovédny zaméstnanec Objednatele
odpovédnému zaméstnanci Zhotovitele plan BOZP, podle kterého se budou vsichni
zaméstnanci Zhotovitele (i poddodavatelé Zhotovitele) fidit a oznami mu jména
koordinatora BOZP. V pfipadé, Ze se naplini ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, pfiloha ¢. 5 je povinen Zhotovitel vypracovat a predlozit odpovédnému
pracovnikovi Objednatele plan BOZP k posouzeni.

Zhotovitel je dale povinen poskytovat uginnou souéinnost s koordinatorem BOZP na
Dile, pfedavat mu v¢as informace, podklady pro zhotoveni nebo aktualizaci planu
BOZP. Je povinen brat v ivahu jeho podméty a pokyny (ustanoveni § 16, pismeno b)
zak.¢. 309/2006 Sb.).
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Prokazatelné doloZit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich, které vznikaji nebo
mohou vzniknout pfi ¢innostech a technologiich provadénych dle predmétu Dila, které

zvolil (ustanoveni § 16, pismeno b) zak.¢. 309/2006 Sb.).

ZicCasthovat se zpracovani planu BOZP a plan dodrzovat (§ 16 pism. b) zak.c.
309/2006 Sb.) zicastriovat se kontrolnich dnli Dila a postupovat podle dohodnutych
opatfeni co do rozsahu, |hit a zpisob( uvedenych v planu BOZP (ustanoveni § 16,
pismeno b) zak.¢. 309/2006 Sb.).

Pokud bude Zhotovitel zajiStovat Cast Dila pomoci dalSich osob je povinen tuto
skuteénost neprodlené oznamit Objednateli.

Pokud v disledku neplnéni povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce vznikne
Objednateli Skoda, napf. uloZzenim sankce inspektoratem bezpe¢nosti prace nebo jinymi
spravnimi organy, je Zhotovitel povinen tuto $kodu Objednateli uhradit v piné vysi, a to
nejpozdéji do deseti dnti od chvile, kdy jej k Ghradé dané ajmy Objednatel pisemné
vyzve.

Nespinéni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti Zhotovitele je posuzovano za
podstatné poruSeni Smlouvy s pravem Objednatele od Smiouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci maji pfedepsanou odbornou kvalifikaci a
zdravotni zpUsobilost pro zadanou praci. Na poZadani predlozi potiebné doklady.
Zhotovitel prohladuje, Ze pouzitt stroje odpovidaji pfislusnym technickym a
bezpeénostnim predpistim, véetné stanovenych limitd pro nejvySe pfipustnou hladinu
hluku a limitd, nejvySe pfipustnych mnoZstvi emisi $kodlivin ve vyfukovych plynech.
Zhotovitel si zajisti zplsobilou a nalezité poucenou osobu, ktera bude vykonavat staly
dozor po dobu praci, které takovy dozor vyZaduiji (napf. pfi praci spojené se zvySenym
nebezpecim), a to jak na Stavenisti, tak i na vefejnych komunikacich, pfi praci stroje, pfi
jeho pojizdéni a couvani. Tato osoba, se nesmi zaméstnavat ni¢im jinym nez dozorem.
Tato osoba je povinna a opravnéna vydavat pokyny k zajisténi bezpecnosti prace véem
osobam, kterych se nebezpeci vyvolané umisténim stroje dotyka.

Zhotovitel upozomi Objednatele na vSechny nebezpecné prekazky, které by svou
polohou, pohybem nebo pusobenim ohrozily bezpeény prilbéh pracovni Cinnosti
ostatnich poddodavatelt.

Zhotovitel predlozi zpracovana rizika, kterymi by mohl ohrozit bezpe¢nost ostatnich
subjektd — prokazatelnou formou (napfiklad rizika pfi provadéni stavebni Cinnosti —
vykopy, svafovani, prace se zdvihacim zafizenim a dalsi).

Zhotovitel poZada odpovédného zaméstnance Objednatele véas (tj. pfed zahajenim
prace) o provedenl bezpelnostnich opatfeni, pokud by mohlo byt ohroZeno zdravi
pracovniki Zhotovitele nebo dal§ich osob, pfipadné by mohla byt ohroZena bezpeénost
technickych zafizeni nebo budovy.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti,
uloZzenych pod zemi a nad zemi. V pfipadé nejasnosti o jejich uloZeni si vyzada
upfesnéni od odpovédného zaméstnance Objednatele.

Zhotovitel a dal3i osoby, které s nim budou pracovat na Dile, nesmi vstupovat bez
souhlasu uréeného zaméstnance Objednatele do prostor uréenych jinym
poddodavatel(im (vy¢lenéna pracovisté).

Zhotovitel a dalSi osoby, které s nim budou pracovat na Dile, nesmi vstupovat bez
souhlasu uréeného zaméstnance Objednatele do vykopu, ktery provadi jina
poddodavatelska spolenost.

Zhotovitel, pfed zahajenim praci, upozorni uréeného zaméstnance Objednatele na
nebezpeci vyvolana umisténim stroje na Stavenisti, aby mohl véas uskutecnit potiebna
bezpec€nostni opatieni.
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Zhotovitel seznami s vySe uvedenymi zasadami vSechny dalSi osoby, které s nim
budou Dilo uskuteéiovat.

Zhotovitel zajisti bezpeéné ohrazeni provadéného vykopu po celé jeho délce az do
doby dokonceni zemnich praci a uvedeni terénu a komunikaci do bezpeéného stavu.
Pokud bude nutno ve smyslu nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. provadét ve vykopu
pazeni, bere Zhotovitel tuto skute¢nost na védomi a okamzité tak provede.

Zhotovitel vybavi sebe a dalSi osoby, které s nim budou Dilo provadét podle rizik pro
provadéné cinnosti, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky (napfiklad ochranny
pracovni odév, pracovni rukavice, pracovni obuv s vyztuZzenou 3pickou a stélkou,
ochrannou pfilbu, ochranné bryle, ostatni osobni ochranné prostiedky budou
zaméstnanciim dopliovany pred zaCatkem ¢innosti, napfiklad u svafovani - nehoflavé
montérky, svare¢ska kukla a dal§i OOPP dle rizik prace, v souladu s nafizenim viady ¢.
495/2001 Sb. a platnych zakon).

Zhotovitel ma za povinnost nahlasit zastupci Objednatele kazdé poranéni jeho
zaméstnance nebo poranéni zameéstnance jeho poddodavatele, pokud pracovni
neschopnost zaméstnance pfekroéi 3 kalendaini dny, nebo pokud bude poranény
zaméstnanec, ktery utrpél v souvislosti s ¢innosti Zhotovitele zranéni na Stavbé,
hospitalizovan v nemocnici déle jak 5 kalendarich dn(i, nebo zaméstnanec nasledkem
poranéni zemre. Tyto skuteCnosti ma za povinnost Zhotovitel nahlasit ihnned odpovédné
osobé Objednatele. Zhotovitel bude provadét Setfeni pracovniho Urazu na Stavbé
Objednatele spole¢né s Objednatelem, a sepsani a odeslani formulaie o pracovnim
urazu bude Zhotovitel provadét sam ve smyslu nafizeni vlady €. 201/2010 Sb.
Zhotovitel pfeda vypinénou kopii formulafe o pracovnim Urazu odpovédné osobé
Objednatele k zaloZeni.

Zhotovitel mize na Stavenisti, v misté urCeném Objednatelem, ukladat hoflavé
kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v mnozstvi potfebném pro 2 smény, a to za
podminek urenych Objednatelem. V misté pfeCerpavani hoflavych kapalin se nesmi
pouZzivat otevieny ohen ani kourit.

Zhotovitel musi preCerpavat a dolévat pohonné hmoty, oleje a pfipadné jiné
nebezpeéné chemické latky a pripravky (NCHLP) takovym zplsobem, aby nedoslo ke
kontaminaci pGdy. Pfi aniku kapalin musi provést opatieni k zabranéni kontaminace
pldy a proti prniku kapalin do podzemnich vrstev. O pfipadném Uniku zejména oleje a
nafty bude neprodlené informovat Objednatele.

Pokud Zhotovitel zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob
nebo zpisobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni, pfipadné zjisti
pfiznaky takového nebezpeéi, je povinen ihned prerusit praci, informovat uréeného
zaméstnance Objednatele a dale podie moznosti upozornit vdechny osoby, které by
mohly byt timto nebezpedim ohroZeny. O pferuSeni praci musi byt proveden zapis.

Uréeny zaméstnanec Objednatele seznami Zhotovitele s riziky a misty ohroZeni na
Stavenisti.

Zhotovitel odpovida za dodrzeni podminek pro praci na vefejné komunikaci, zajisti
osvétleni prekazek v komunikaci, zajisti umisténi upozoméni pro chodce, pfipadné
dopravnich znacek a zajisti bezpecné prechody pro chodce.

Jsou-li tyto skuteénosti Objednateli v okamzZiku podpisu SOD znamy, uréeny odpovédny
zaméstnanec Objednatele jesté pfed zapocetim praci seznami Zhotovitele s druhem
inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasy na
Pracovisti. O tomto sezndmeni bude proveden zapis.

Objednatel ma pravo provadét namatkové kontroly dodrzovani bezpednosti prace a
pozarni ochrany, zivotniho prostfedi u zaméstnancl Zhotovitele a na hrubé porueni
ihned upozorfiovat odpovédného zaméstnance Zhotovitele. Rovnéz tak ma pravo
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provadét kontroly, zda zaméstnanci Zhotovitele nejsou pod vlivem alkoholu i jinych
navykovych latek.
3.5.38. Objednatel ma pravo pfi opakovaném poruseni bezpe€nosti prace u zaméstnanci
Zhotovitele tohoto zaméstnance vykazat ze Stavby a kratit Zhotovitele na fakturované
¢astce za provadény vykon o predem dohodnutou ¢astku.

4. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU K PREDMETU DILA

Pro druh a rozsah vykoni, dodavek a praci je rozhodujici Smlouva o dilo a pfedané podkiady,
a to i pfipadné v priibéhu provadéni Dila dodatecné vypracované. Rozsah provedeni Dila tvofi
veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro radné spinéni smluvnich zavazki
Zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych innosti tak, aby pfedmét Dila byl plné funkéni a
byl vsouladu s pfisluSnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Dodavky, vykony a prace, které Zhotovitel provedl nad ramec smluvniho zadani bez
pisemného poveéreni nebo dodatkem Smiouvy provedeného pisemného odsouhlaseni, nemé
Objednatel povinnost uhradit, coZ bere Zhotovitel na védomi a je s tim srozumén. Skodu, ktera
tim Objednateli pfipadné vznikla, je Zhotovitel povinen uhradit.

Soucasti pfedmétu plnéni Zhotovitele jsou zejména tyto innosti:

421.  obstarani potfebnych materiali, véci, energii a dalSich potiebnych médii, pokud neni ve
Smlouvé sjednano jinak,

42.2.  doprava potfebnych materiall, véci, strojli, nastroji, pfistroji a zafizeni, jakoZ i
dostateéného poctu pracovnich sil uréenych k provedeni Dila,

4.2.3.  provedeni vSech praci, ze kterych se Dilo skiada, montazi, praci a dodavek, véech
pripravnych, demoliCnich, vykopovych, instalaénich praci, vSech pomocnych a
pfidruzenych cinnosti (napf. zajisténi povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské
republiky, atestd, zkousek, reviznich zprav a dalSich specifikovanych doklad(i apod.),

424.  zajisténi zafizeni a likvidace stavenisté pro potreby Zhotovitele,

4.25. geodetické prace nutné pro zhotoveni Dila,

4.26.  provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych
siti, které by mohly byt poSkozeny zhotovovanim Dila. Zhotovitel zaroveni bere na
védomi, Ze udaje pfedané Objednatelem ohledné stavajicich inZenyrskych siti uvedené
v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt presné. Zhotovitel je proto povinen
pfed zahajenim praci provést priizkum a zaméreni vSech dotéenych inZenyrskych siti.
V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

4.2.7.  ohrazeni vykopu pfi realizaci Dila a (prava, resp. uvedeni dotéenych ploch a
komunikaci do pivodniho stavu popf. stavu uréeného pfisluSnym povolenim
vykopovych praci,

4.28.  Uschova dogasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, Udrzba Dila az do
jeho pfedani Objednatelem povéfenému spravci,

4.2.9.  zpracovani podkladi pro geodetické zaméfeni Dila a geodetické zaméreni
Zhotovitelem provadéného Dila,

4.2.10. veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim Dila, véetné Ghrady veskerych
nékladl za jejich provedeni. Jedna se napf. o likvidaci a odvoz odpadu, odstranéni
pfebyteCné zeminy a stavebni suti véetné nakladli na slozné, naklady na pfepravu,
provoz a likvidaci zafizeni staveni§té, véetné meéfeni odebiranych energii, veskeré
pfesuny hmot, naklady na zajisténi bezpecného provozu a bezpeénosti prace na
Stavenisti, ev. poplatky spojené s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkii a
komunikaci,

4211. naklady na odstranéni pripadnych $kod nebo znediSténi komunikaci v souvislosti
s provadénim Dila apod.,
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4.2.12.  zpracovéani a predani dilenské a vyrobni dokumentace v Objednatelem poZadovaném
poctu vyhotoveni, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, zejména v souladu s pozadavky
vSech pislunych pravnich predpisi nebo bude-li Objednatelem poZadovana,

4213. zpracovani a pfedani dokumentace  skute¢ného provedeni Dila v
Objednatelem pozadovaném poctu vyhotoveni,

4.214. pfedani veSkerych dokumentld vyZadovanych pfisluSnymi pfedpisy na Useku kvality,
zejména predani stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatd”) na vyrobky trvale
zabudované do staveb dle z&k. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,
ve znéni jeho pozdéjSich a provadécich predpisd,

4.2.15.  zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a
udrzby Dila, ale rovnéz i provozni dokumentaci pro realizaci Dila, vyzaduji-li to pfislu$né
pravni predpisy nebo vyzaduje-li to Objednatel,

4.2.16. pfedani dokladi o provedenych zkouskach, revizich a jinych nezbytnych souvisejicich
dokumentd,

42.17. pfedani v3ech dokladi nezbytnych kpredani a prevzeti Dila a k provedeni
kolaudacniho fizeni a k vydani kolauda¢niho souhlasu, jakoZ i provedeni praci a
¢innosti, které pfipadné vyplynou z poZadavkil uplatnénych vramci pfevzeti Dila
Objednatelem a z kolaudacniho Fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl (tj. Dila) téZ veskeré
potiebné vedlejSi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které nejsou sice v podkladech Smiouvy
vyslovné uvedeny, které jsou v3ak pro (pIné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a
vykond, resp. jejich funkénost, nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony. Veskeré tyto Cinnosti jsou jiz obsaZeny v cené za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje pinit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato
rozhodnuti byla Zhotoviteli pfedéna zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym
zpusobem. Na vyzvu Objednatele je Zhotovitel povinen zigastnit se projednani pfedmétné véci
ve spravnim fizeni a podat potfebna stanoviska. Veskeré Cinnosti i naklady Zhotovitele s tim
souvisejici, jsou obsazeny v ujednané cené za Dilo.

Rozsah Dila, zmény rozsahu, viceprace:

45.1.  Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah Dila nebo poZadovat jakoukoliv
zménu Dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo
souvisejici s Dilem a za tim (celem je opravnén dat Zhotoviteli pokyny k provedeni,
resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem ve stavebnim deniku. Zapis ve
stavebnim deniku dle toho &lanku je opravnén za Objednatele Cinit pouze zéstupce
Objednatele na Stavbé ve vécech smluvnich nebo zastupce Objednatele k tomu
pisemné povéfeny. Objednatel se zasadné nevyjadiuje k zapisu viceprace, ktery neni
uveden ve stavebnim deniku. Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti
Objednatele o sniZeni rozsahu praci. V takovém pfipadé se snizuje cena Dila o cenu
praci, materiald, vyrobk(i apod., které na zakladé tohoto rozhodnuti Objednatele
nebudou provedeny ¢i dodany. Toto rozhodnuti, specifikujici z(Zeni pfedmétu Dila, se
Objednatel zavazuje sdélit Zhotoviteli neprodlené a pisemné, nejpozdéji 2 dny pied
zahajenim praci dle harmonogramu. V pfipadé vicepraci, resp. ménépraci, je Zhotovitel
vazan ke viem povinnostem, které mu jsou stanoveny Smiouvou o dilo, témito VSP a
rovnéz i zavaznymi pravnimi predpisy.

452.  Zménou Dila (,vicepracemi* nebo ,ménépracemi) se rozumi provedeni Dila
v kvalitativnim (materiél, standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemové) rozsahu
jinak, neZ jak je uvedeno v podkladech pro provedeni Dila, ke kterému dojde na
zakladé nékteré z nasledujicich skuteGnosti:

- poZadavku Objednatele; nebo
- zmény podkladu pro provedeni Dila; nebo
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- rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k Dilu vydaného po
uzavieni této Smiouvy; nebo
- pozadavku spravci siti dotéenych provadénim Dila vydaného po uzavieni této
Smiouvy,
pfiemz se v kazdém pfipadé musi jednat pouze o takové prace a pinéni Zhotovitele,
které nebyly soucasti zakladniho reSeni uvedeného v podkladech pro provedeni Dila
nebo nebyly pfi vynaloZeni odborné péce predvidateiné.

V pfipadé uplatnéni poZadavku na zménu pifedmétu Dila ve smyslu piedchoziho bodu
je Zhotovitel povinen do 3 dnl od obdrzeni poZadavku pfedloZit Objednateli polozkovy
rozpis ceny na pozadovanou zménu a pripadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery
zahme predpokladanou zménu a zajisti dodrZzeni kone€ného terminu. Rozpis ceny
bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hladiné, jako jsou ceny v nabidce
Zhotovitele, ktera je pfilohou Smiouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek, v nabidce
Zhotovitele neuvedenych, bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v éase a misté
pro dané prace a dodavky. V pfipadé, Ze zmény budou mit vliv na dalsi postup praci,
upozorni Zhotovitel na tuto skutenost Objednatele do tfi dn(i od doruéeni zadani
zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a Objednatel bez zbyte¢ného odkladu
rozhodne o dalSim postupu. V pfipadé, Zze se jedna o zménu Dila v rozsahu
prekracujicim 10% smluvni ceny, je Zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény
predmétu Dila aZ po pisemném odsouhlaseni zmény Objednatelem. V opaéném
pfipadé je zavazan nastoupit k provadéni zmény predmétu Dila bezodkladné. Po
pisemném odsouhlaseni zmény Objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu, je
toto odsouhlaseni zavazné pro ob& Smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat
dodatek Smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a ceny Dila, pfipadné terminu, do 7
dnd od predlozeni navrhu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu Dila pisemné vyzadané
Objednatelem dle predchozich bodli az do thmné vySe 10% smluvni ceny bez narokl
na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby Objednatel uplatnil poZadavek v€as
tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou nemoznost
provedeni je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladné prokazat.

Drobné zmény a upiesnéni Dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné
uzitné vlastnosti Dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem Objednatele na
Stavbé ve vécech realizace uvedeného ve Smiouvé, zapisem v deniku vicepraci.

Vicepraci nejsou zejména:

- prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni Dila podle vy3Sich stuprii
projektoveé dokumentace,

- prace, vykony a dodavky a jina pInéni, které bylo s vynaloZzenim odborné péce
Zhotovitele, jako osoby disponujicimi potfebnou odbornosti, mozné ofekavat
v okamziku uzavieni Smlouvy o dilo a ktere jsou zarovefi nutné k tomu, aby Dilo
bylo dokonéeno radné a véas v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi.

Viceprace musi byt uctovany samostatnym dafiovym dokladem.

Pokud nastane situace, Ze Zhotovitel je opravnén navrhnout zménu rozsahu Dila
(vyskyt skrytych prekazek, navrh usporného feSeni), predlozi tento navrh Objednateli
minimalné dva dny pfed jeho projednanim s Objednatelem a soucasné dodrZi postup
dle bodu 4.5.3. tohoto ¢lanku. Bez pisemného souhlasu Objednatele prace jiz zapoaté
nebudou hrazeny.

Pokud Zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z ¢lanku IV. odstavce 4.5. téchto VSP
ani po opakované vyzvé Objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je Objednatel
opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym zhotovitelem. V tomto pfipadé
uhradi Zhotovitel Objednateli vSechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady a Skody.
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Zhotovitel je povinen zugastfiovat se schlizek/kontrolnich dnii na Stavbé, které svolava
pisemné zastupce Objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je
opravnén rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich
dnl bude u¢inén zépis podepsany opravnénymi zastupci obou Stran. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé Strany zavazné, pokud
nejsou v rozporu s uzavienou Smiouvou o dilo.

5. OPATRENi OBJEDNATELE V PRIPADE NEPLNENi SMLOUVY ZE STRANY
ZHOTOVITELE

Nastoupi-li Zhotovitel k provadéni Dila dle Smlouvy o dilo, jejiz obsah, véetné téchto VSP, je
mu znam z nabidkového fizeni, a zaroveri bezdlvodné odmitne podpis pisemného vyhotoveni
Smiouvy, je Objednatel opravnén jej vykazat ze Stavenisté a odstoupit od Smlouvy, s tim, Ze
Zhotovitel odpovida za takto vzniklou Skodu.

Zjisti-li Objednatel, Ze Dilo neni provadéno v souladu se Smlouvou anebo Zhotovitel jinak
porusuje Smlouvu &i dotéené predpisy a normy, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zjednani napravy a Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihaté 10 dnl od vyzvy
Objednatele ke ziednani napravé napravu provést. Nezjedna-li Zhotovitel takovouto napravu
v uvedené lhité, je Objednatel opravnén prerusit prace a odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani Smiouvy o dilo Zhotovitelem, a to na
néklady Zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, Ze miiZze sam nebo prostrednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré ¢asti Dila, prace vedlej$i a pomocné, uklidy, bezpeénostni opatfeni apod.,
a to zvlasté v téchto pfipadech:

5.3.1.  Zhotovitel je v prodleni delSim neZ jeden tyden oproti schvalenému hammonogramu

praci, a to jak na celku Dila, tak na jeho ¢asti a opatfeni, ktera Zhotovitel na vyzvu
Objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k odstranéni prodleni;

5.3.2.  nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadl vzniklych cinnosti

Zhotovitele, a to ani v dodatecné Ihité stanovené zapisem Objednatele ve stavebnim
deniku;

533.  pfes pisemné upozornéni Objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany

Zhotovitele dodrZovany piedpisy BOZP, PO a OZP na Stavbé;

534.  provadéné konstrukce & ostatni soucasti Dila nejsou uvadény, ani po vyzvé

Objednatele ve stavebnim deniku, do souladu s poZadavky na kvalitu provedeni Dila
(viz. smlouva, projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do Dila Zhotovitele provedenym Objednatelem, nebo treti osobou
na zakladé pokynu Objednatele, neni dotéena povinnost Zhotovitele dokonéit Dilo véas,
v pfedepsané kvalité a se vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti
v souladu se Smiouvou o dilo.

Pokud Zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni Dila nebo jeho ¢asti a tyto
prace, dodavky a vykony provedl nebo pfispél k jejich spinéni Objednatel, nebo z piikazu
Objednatele tfeti osoba, je Objednatel opravnén s tim spojené naklady, po jejich vycisleni,
¢erpat z bankovni zaruky (garance) nebo jiné jistoty nebo i jednostranné zapocist na splatné ¢i
nesplatné pohledavky Zhotovitele véetné smluvnich pozastavek.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smiouvy
Zhotovitelem. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé
poruSenim Smiouvy.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 Obanského zakoniku se za podstatné poruseni Smiouvy
povazuje nasledujici:

57.1. Zhotovitel na sebe podal insolvenéni navrh jako dluznik;
5.7.2. bylo vydano rozhodnuti o Upadku Zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti

insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele;
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5.7.3.  Zhotovitel plni Dilo v rozporu s pozadavky na kvalitu dle Smilouvy o dilo, téchto VSP a
aplikovatelnych pravnich predpist a technickych norem

5.74.  Zhotovitel opakované porusuje povinnosti dle Smiouvy o dilo a téchto VSP, byt byl na
moznost odstoupeni z divodu opakovaného poruSovani Smlouvy pisemné upozornén;

5.75.  Zhotovitel provadi Dilo vrozporu spokyny Objednatele nebo jinak v rozporu
s ustanovenimi této Smiouvy;

5.76.  Zhotovitel je v prodleni s provadénim Dila delSim nez dva tydny oproti smluvnim
terminim, schvalenym v harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na
kontrolnich dnech;

5.7.7.  Zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim Dila ve sjednaném terminu delSim nez 2 tydny;

5.7.8.  Zhotovitel realizuje nékterou &ast Dila prostfednictvim poddodavatele, ktery nebyl
schvélen Objednatelem;

5.7.9.  Zhotovitel pouzil jemu ze strany Objednatele pfedané podklady k jinym aéeliim, nez je
uvedeno ve Smiouveé o dilo nebo v téchto VSP nebo tyto podkiady poskytnul tieti osobé
bez védomi Objednatele;

5.7.10.  Zhotovitel realizuje Dilo pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a
pracovni povoleni pro misto provadéni Dila;

5.7.11.  Zhotovitel porusil, resp. porusuje predpisy BOZP, PO a OZP;

5.712.  Zhotovitel pozbyl kvalifikaéni predpoklady pro provadéni Dila (fj. v pfipadé zaniku
podnikatelskych opravnéni Zhotovitele, které jsou potiebné pro provadéni Cinnosti za
ucelem provedeni Dila dle Smiouvy);

5.713.  Zhotovitel nesjednal fadné pojisténi stanovené ve Smlouvé o dilo, téchto VSP nebo
pozadované pro jeho ¢innost obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo toto pojisténi
zaniklo;

5.7.14.  Zhotovitel odmitnul podepsat Smlouvu o dilo v pfipadé uvedeném pod bodem 5.1.
tohoto &lanku.

5.7.15  Zhotovitel nepfevzal stavenisté v dohodnutém terminu.

5.8. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami
Smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a konenym objednatelem-investorem, tento nafidil
nahradit Zhotovitele nebo jeho pracovniky na Stavenisti tfeti osobou a dale v pfipadé, ze
Objednatel (jako vy$si dodavatel) na zakladé jakékoli skutecnosti prestal realizovat dilo jako
vys$i zhotovitel pro svého objednatele (konecného objednatele-investora).

59. Zanikl-li zavazek provést Dilo v dlisledku odstoupeni od Smiouvy (at jsou divody odstoupeni
jakékoli), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vzdy nejvySe to, o co se Objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz Zhotovitel od Objednatele obdrzel, bude
vzdy zapoCteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pripadé kladného salda musi
Zhotovitel pinéni Objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li soucasti zavazki
Zhotovitele pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je Objednatel, koneény objednatel
investor, vZdy opravnén autorské dilo i nadale uZivat v souladu se Smlouvou, coz je Zhotovitel
povinen vzdy zajistit. Dojde-li podle éeského pravniho fadu nebo podle pravniho Fadu statu,
kde méa byt predmét Dila vyuZit, v dasledku pouZiti pfredmétu Dila k ohroZeni nebo poruseni
prava treti osoby z prdmyslového nebo jiného duSevniho viastnictvi, je z toho Zhotovitel
Objednateli zavazan, pokud o tom Zhotovitel v dobé uzavieni Smlouvy védél nebo musel
védét.

5.10.  Po odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvnich stran neni Zhotovitel, bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, opravnén postoupit pfipadné pohledavky za Objednatelem
na treti osobu.
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6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel smi zadat Dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele Objednatelem odpovida Zhotovitel
stejné, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniki pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese (vazadi, jerabnici, svareci, obsluhy VZV, stavebnich vytahd,
obsluhy stavebnich stroju a zafizeni, apod.). Pfed zapodetim praci prfeda Zhotovitel
Objednateli kopie kvalifikacnich prikazd. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho
pracovnici byli podrobeni vstupni lékarské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu
prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel
pravidelné Iékarské kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede Dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle Smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici a vsSichni pracovnici jeho dodavatell
(podzhotovitell), ktefi vstoupi na Stavbu, méli identifikaéni visatku nebo jiné Objednatelem
uréené oznaeni, které na konkrétni jména vyda Objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude
viditelné umisténo na pracovnim odévu.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech svych zaméstnancl a pripadnych dalSich osob,
které pouziva za Gcelem plnéni svych zavazkd, nosit na Stavenisti ochrannou piilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomcky, véetné reflexni vesty, a to pii véech
vyrobnich &innostech, které Zhotovitel na dané Stavbé zajistuje. Vyjimky mize povolit pouze
v odiivodnénych pfipadech stavbyvedouci Objednatele (napf. pii provadéni dokoncovacich
praci v interiérech). O udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku.
VSechny pomicky zajiStuje Zhotovitel na svidj néaklad. Povinné no$eni ochrannych prileb a
vystraznych reflexnich vest se dale tyka vSech dalSich tfetich osob pfi jejich vstupu a pobyvani
v prostorach StaveniSté a které se s védomim odpovédnych pracovnik(i po Stavenisti pohybuii.

V pfipadé poZadavku Objednatele budou osoby plnici lkoly Zhotovitele na ochrannych
pomdckach nést oznaceni, z néhoz bude vyplyvat pinéni dodavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen denné zajistit aktualni seznam pracovnikli pfitomnych na Pracovisti,
veetné pracovniki svych poddodavatell.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych piedpist a stavebniho povoleni nebo jakékoli jiné podminky stavebniho povoleni
a dalSich rozhodnuti vefejné spravy, vztahujici se k realizaci Dila.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za veskerou skodu zplisobenou Objednateli nebo jakékoliv
tfeti osobé porusenim jeho povinnosti stanovenych ve Smlouvé o dilo nebo v souvislosti s ni, a
to i bez jeho zavinéni, nebo porusenim povinnosti stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel je povinen v pfipadé vzniku Skody hradit vzniklou $kodu v piné vysi, véetné
eventuelni spolutcasti.

Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni Dila a Stavenisté, jakoz i
sousednich objektd. V pfipadé vzniku Skody zplisobené ¢innosti Zhotovitele nebo vzniklé v
souvislosti s jeho ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbomou opravu poskozeni
na své naklady.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady
Dila zjisténé a oznafené v pribéhu jeho realizace opravnénym zastupcem Objednatele ve
vécech kontroly kvality a souladu s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat dotena ustanoveni predpisti na Useku metrologie. Zhotovitel
je povinen pred zapocetim Dila pfedloZit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel,
ktera v pribéhu zakazky bude pouZzivat k méfeni. Rovnéz se vyZaduje oznaceni orientaénich
méfidel, ktera musi byt prvotné kalibrovana. Skonéi-i v pribéhu realizace Dila platnost
kalibrace nebo ovéfeni mérfidia, které je uvedeno na seznamu, je Zhotovitel povinen toto
méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které doplni do vy$e uvedeného
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seznamu. Pfi poSkozeni méfidla, je Zhotovitel povinen toto méfidlo okamzZité stahnout z
pouZivani a nasledné odstranit ze Stavby. Speciaini méfidla, pouZivana Zhotovitelem na
Stavbach, sméji pouzivat pouze ti pracovnici Zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti
nebo specialni zkousky. Pri jakékoliv poruse méfidla je pracovnik Zhotovitele povinen okamzité
prestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat, zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na piedesla
méfeni. Za predpokladu, Zze chyba méfidla jiz ovlivnila vysledky méfeni, je povinen svym
podpisem potvrdit neplatnost predchazejicich vysledk méfeni.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na Stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovanim nenaruSovali pfiznivé image Objednatele. Zhotovitel seznami osoby, které
pouziva pii pinéni svych zavazki, se zakazem vstupu do jinych Casti Stavenité Objednatele,
dale se zdkazem koufeni v jinych nez vyhrazenych prostorach a zakazem poZivani
alkoholickych napojl a jinych navykovych a omamnym latek po celou dobu jejich pobytu na
Stavenisti. Pro pfipad, ze néktera osoba tento zakaz porusi, je Zhotovitel povinen ji na Zadost
Objednatele neprodlené nahradit jinou osobou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen hradit sobé i jinym eventuelné poSkozenym osobam
veskeré Skody, které vzniknou také na zakladé jeho &innosti uskuteénéné pied zapocetim Dila
nebo po ukonéeni Dila.

Kazdé piedpokladané preruseni praci, trvajici déle nez 1 hodinu, v dobé mezi 8 az 16 hodinou
je Zhotovitel povinen projednat pfedem se zodpovédnym zastupcem Objednatele a zapsat tuto
skuteénost do stavebniho deniku s uvedenim ddvodu. Stejné tak i kazdé opétovné zahajeni
prace musi odpovédny zaméstnanec Zhotovitele oznamit pfislusnému odpovédnému zastupci
Objednatele a pofidit o tom zapis ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu prerusit provadéni Dila v pfipadé, zjisti-li pfi
provadéni Dila skryté prekazky znemozrujici jeho provedeni sjednanym zpiisobem. Prerusi-li
Zhotovitel prace, zavazuje se tuto skutenost neprodlené Gstni formou a nejpozdéji béhem 12
hodin pisemné oznamit Objednateli, o této skuteCnosti provést zapis do stavebniho deniku, a
to spolu se zpravou o pfedpokladané délce preruseni praci a jeho pficinach.

Pfi kazdém preruseni praci se Zhotovitel zavazuje Objednateli pisemné doporucit navrh
zplisobu zabezpecuijiciho nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplisob odstranéni prekazek provadéni
Dila. Objednatelem schvalena opatfeni se Zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se déle
zavazuje vynalozit veskeré usili k tomu, aby byly dlvody, které vedly k pferuseni praci,
odstranény.

Objednatel se zavazuje vyjadfit k navrhiim Zhotovitele souvisejicim s preru$enim praci vzdy do
3 pracovnich dnii od jejich obdrzeni. Po odstranéni prekazek provadéni Dila se Zhotovitel
zavazuje pokragovat v jeho provadéni zplisobem a v rozsahu sjednaném touto Smiouvou.

7. ZNALOST MiSTA, PROJEKTU A TECHNICKYCH NAVAZNOSTi DODAVEK

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této Smlouvy vzdy dodrzovat pokyny Objednatele,
pokud neodporuji obsahu Smlouvy, témto VSP, nebo pravnim predpisim a piesné a véas je
plnit. Na pfipadny rozpor nebo nevhodnost pokynl je Zhotovitel povinen Objednatele
upozornit, a to bezodkladné. Pokud Zhotovitel nespini pokyn Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je Objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, €i
deniku vicepraci, pfipadné zaslat Zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz
nebude Zhotovitelem spinén do 3 dnli od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je
Objednatel opravnén uginit opatfeni, jaka sam uzna za nezbytna, k provedeni praci na uéet
Zhotovitele. Objednatel je opravnén zapodist veskeré takto vzniklé naklady vici Castkam
dluznym Zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu. Uplatnéni opravnéni
vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost Zhotovitele za
realizované Dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny Objednatele okamzité, pokud se tyto
pokyny vztahuji k zaleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo
dodrzeni pravnich norem.
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Zhotovitel je povinen, pokud je to nutné nebo bude-li to Objednatel poZadovat, na vlastni
néklad vyhotovit vyrobni dokumentaci, ktera bude detailnim rozpracovanim dokumentace pro
provedeni Dila, bude zpracovana v navaznosti na Zhotovitelem provedené zaméfeni dle
skutenosti a bude vsouladu se smiuvnimi dokumenty, platnymi pravnimi predpisy,
hygienickymi a technickymi normami, zejména pro strojni a elektronické vybaveni, vytahy,
ocelové konstrukce, fasady, schodisté, truhlafské vyrobky, atd. Vyrobni dokumentace
vyhotovend Zhotovitelem podléha schvéleni Objednatelem. Zhotovitel neni opravnén tuto
vyrobni dokumentaci pouzit k provadéni Dila bez predchoziho schvaleni Objednatelem.
Vyrobni dokumentace vyhotovena Zhotovitelem musi byt predlozena ve tiech provedenich a
v jedné digitalni verzi Objednateli nejméné 14 dni pfed zahajenim praci ke schvaleni. Plati, ze
schvalenim vyrobni dokumentace Objednatel nepfebira odpovédnost za jeji spravnost i
Uplnost ani za vysledek Dila.

Zhotovitel je zodpovédny za spravné a presné vytyéeni Dila a jeho Gasti, jakoZ i za spravnost
polohy, vyméreni a regulaénich linii vech jeho ¢asti.

Pokud Objednatel pfeda Zhotoviteli viastni vyrobni dokumentaci, je Zhotovitel povinen tuto
dodanou vyrobni dokumentaci pouzit pouze k provadéni Dila. Zhotovitel je povinen dodanou
vyrobni dokumentaci s odbornou péci prozkoumat a bude odpovidat za spravnost této dodané
vyrobni dokumentace, pokud neoznami své namitky proti této dodané vyrobni dokumentaci
Objednateli bez zbyte¢ného odkladu po predani vyrobni dokumentace Zhotoviteli.

Nebylo-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem pisemné dohodnuto jinak, plati, Ze Objednatel
pfedal Zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalsich vyhotoveni,
potiebnych pro prace Zhotovitele ¢ pro vyhotoveni projektu skute¢ného provedeni zajisti
Objednate!l na zakladé Objednavky Zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které
mu byly pfedany Objednatelem, pouzit vyhradné pro pinéni této Smlouvy a bere na védomi, Ze
projektova dokumentace je chranéna autorskym pravem. Jakékoliv jiné pouZiti je dovoleno
pouze s predchozim vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele. Veskeré predané podklady
z(stavaji vlastnictvim Objednatele.

Zhotovitel byl povinen pfed podpisem Smiouvy o dilo provéfit a piezkouset véechny jemu ze
strany Objednatele piedané podklady a rovnéz situaci na Stavenisti a v jeho okoli a pisemné
oznamit Objednateli zjiSténé vady, opomenuti, rozpory, nelplné popisy a pfipominky
k pfedpokladanému zpiisobu provadéni praci nebo k nevhodnosti podkladi pro provadéni
Dila, a to vetné zohlednéni ostatnich praci, dodavek, zafizeni a vykond, jez jsou nezbytné pro
zajisténi ucelu, ke kterému je Dilo uréeno. Na zakladé svych zji§téni pak je Zhotovitel povinen
bezodkladné pfedloZit Objednateli pisemny navrh na odstranéni zjisténych vad. Zhotovitel dale
potvrzuje, ze predanou projektovou dokumentaci posoudil sodbornou pédi, zejména po
strance technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohl na jejim
zékladé Dilo provést. V pfipadé ¢asti projektové dokumentace a jinych podklad(i dodavanych
Objednatelem po podpisu Smlouvy o dilo je povinnosti Zhotovitele provéfit pfedané podklady
nejpozdéji do 10-ti dnd po jejich pfevzeti. Poté, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak pfed zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych
vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané projektové dokumentaci a v dalSich predanych
podkladech, materidlech a jinych vécech, pievzatych od Objednatele ke zhotoveni Dila. Spolu
s informaci o zjiSténych vadach dle pfedchozi véty je Zhotovitel povinen predloZit pisemné
navrhy na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé Smluvnich stran, provedena v pfimérené
Ihité. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Zze mu nebyly znamy vady a nedostatky
podkladii, dokumentace, které mohl pfi vynaloZeni odbomé péce zjistit. Pokud Zhotovitel
opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v predanych podkladech ucinit nebo
nespini-li svoji povinnost piezkoumat predanou projektovou dokumentaci, jiné doklady nebo
véci, anebo upozornit na nevhodnost pokynt Objednatele, je odpovédny za véechny s tim
spojene nasledky a Skody a odpovida za to, Ze provede vSechny smluvni prace a vykony,
nezbytné pro fadné dokonéeni Dila a odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladii obsahuijicich
nedostatky. Pro vylou¢eni vekerych pochybnosti Smluvni strany vylu€uji pouZiti ustanoveni §
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2630 odst. 2 ob&anského zakoniku a dohodly se, Ze Zhotovitel se nemize zprostit povinnost
z vady dila zplsobené chybou ve stavebni dokumentaci nebo selhanim dozoru nad stavbou.

7.7.  Zhotovitel podpisem Smlouvy o dilo prohlasil, ze podklady jsou mu znamy, Ze je provéfil a Ze
Dilo je dle nich proveditelné, Zze predmét Smiouvy obsahuje v3e, co je potfeba k fadnému
provedeni Dila, ze jeho nabidka je spravné a (piné kalkulovana, Ze ceny uvedené
ve vykonovych a cenovych soupisech jsou neménné. V pfipadé sjednani pevné ceny Dila ve
Smlouvé o dilo plati vzdy tato pevna cena Dila, na kterou nemaji vliv cenové nabidky
Zhotovitele.

78.  V pfipadé rozpor(i mezi Objednatelem predanymi podklady je Zhotovitel povinen Objednatele
na rozpory v piedanych podkladech bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit. Hierarchie
technickych podkladi se fidi vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpis, v pfipadech ve vyhlaSce neupravenych pak rozhoduje o pofadi
Objednatel.

7.9. Zhotovitel je povinen presvédCit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykoni o
stavu jiz realizovanych dodavek a praci na Dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které
sjeho vykony souviseji, a jakékoliv zjisténé nedostatky, neprodlené pisemné oznamit
Objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které
vzniknou opomenutim této povinnosti, nese Zhotovitel pinou odpovédnost. Zhotovitel tedy neni
opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot je jeho povinnosti
vSechny tyto skutecnosti pfedem zjistit.

7.10. V pfipadé, Ze dojde, z diivodu na strané Objednatele, k nutnosti posunu terminu zahéajeni Dila
stanoveného v této Smlouvé, dojde k zahajeni provadéni praci na zakladé pisemné vyzvy
Objednatele dorucené Zhotoviteli s datem uréeného nastupu na Stavenisté. V tomto pfipade
méa Zhotovitel narok na posun dil¢ich termin( provadéni praci a terminu dokonéeni Dila o
takovy pocet kalendaimich dnu, o které nastoupil pozdéji.

7.11.  “Diléi terminy provadéni praci’, oznacovaneé rovnéz jako “milniky”, “etapy”, “uzlové body" nebo
tez ‘faze” jsou terminy postupu vystavby stanovené tak, jak byly Stranami sjednany ve
Smiouvé, pfip. v dodatku Smlouvy, tj. v harmonogramu postupu praci. Zhotovitel podpisem
Smlouvy o dilo prohlasuje, Ze je schopen tyto terminy spinit.

7.12.  Mistem provadéni Dila jsou vSechny prostory, které jsou uréeny k vlastnimu provadéni Dila,
zafizeni Stavenité, pfijezdové i pristupové komunikace v prostoru mista provadéni Dila.
Mistem provadéni Dila jsou i prostory mimo vlastni misto vystavby, slouZici jako skladka,
k pfipravé vyroby ¢i k stavbé nebo montaZi souéasti nebo prislusenstvi Dila jako jsou napf.
stavba inZzenyrskych siti, stavba vétracich Sachet apod.

7.13.  Zhotovitel, jestlize provadi Dilo mimo svou provozovnu, prohlasuje, ze provéfil misto provadéni
Dila a porovnal jej se smluvnimi dokumenty, které si pe€livé prostudoval a zkontroloval mista
uréena pro jeho doCasné zafizeni Stavenité. Zhotoviteli nebude nasledné poskytnuto Zadné
finanéni vyrovnani, v disledku chyb zjeho strany, zanedbani nebo neinformovani se o
podminkach na misté provadéni Dila nebo vjeho okoli nebo vdisledku jinych porudeni
Smiouvy o dilo a téchto VSP, které pro néj mély za nasledek dalsi, resp. zvySené naklady.
Pokud ma Objednatel k dispozici informace, tykajici se mista provadéni Dila, geologie, pudy,
hydrologie a ostatnich podminek, poskytne tyto Zhotoviteli. Zhotovitel mé povinnost tyto udaje
pfezkoumat a ovéfit, pokud je to pro jim realizovanou ¢ast Dila nezbytné.

8. ZAKLADNi DOKUMENTY A DOKLADY V PRUBEHU DiLA

8.1.  Nedojde-li k jiné dohodé mezi Smiuvnimi stranami, pfeda Zhotovitel Objednateli 10 dnd pred
zahajenim Dila:

8.1.1.  technologické postupy /technologické predpisy/havarijni plany/dopravni plany a jiné
doklady zavazné pro provadéné prace a pfi provadéni Dila vyzadované prisluSnymi
pravnimi predpisy (napf. zakona €. 61/1988 Sb. ve znéni vyhlasky €.502/2006 Sb.,
vyhlagky CBU &.55/1996 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist apod.);
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8.1.2.  doklady o kvalité¢ zabudovanych materialli (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se

zak. €. 2211997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich
predpisd a souvisejicimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy v rozsahu, ve kterém to
bude Objednatel vyslovné vyZadovat;

8.1.3. plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni Dila.

V priibéhu provadéni Dila bude Zhotovitel pfedavat Objednateli tyto dokumenty a doklady:

8.21.  pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a

mefeni do 2 pracovnich dni od jejich provedeni, v¢. konstrukci pred zakrytim
v zavislosti na technologii provadeéni;

8.2.2. nejpozdéji ke dni zahajeni predprejimek dle ¢lanku X. bodu 10.1. téchto Podminek

pfeda Zhotovitel Objednateli ostatni doklady nutné k fizeni o pfedani a pievzeti Dila

nebo jeho Easti.
Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zastupce Zhotovitele vede ode dne pievzeti Pracovisté o
provadénych pracich stavebni (montazni, denik vicepraci) denik, do kterého zapisuje
skuteCnosti pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a dale vSechny skutegnosti
rozhodné pro plnéni Smiouvy, zejména pak udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro
posouzeni praci organy statni spravy. Dale zde uvadi hlaSeni o aktualnim podtu, jménech a
profesnim sloZeni pracovnikd. Mimo stavbyvedouciho zapisuje potiebné zaznamy ve
stavebnim (montaznim, deniku vicepraci) deniku i opravnény pracovnik Objednatele. Jméno
pracovnika Zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho, deniku vicepraci)
deniku je uvedeno ve Smlouvé o dilo a jeho pfipadna zména mize byt provedena pouze
pisemnym oznadmenim osoby opravnéné k podpisu Smlouvy. Smiuvni strany maji povinnost
¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-li se Zhotovitel k zapisu
Objednatele ve stavebnim (montaznim, deniku vicepraci) deniku do 2 pracovnich dnd, ma se
za to, Ze s pfisluSnym zapisem Objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
(montézniho, deniku vicepraci) deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost
pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho, deniku vicepraci)
deniku Objednateli, a to nejpozdé&ji vzdy k 1. a 15. dni v kazdém kalendarnim mésici, nedojde-li
k jinemu pisemnému pokynu Objednatele. V dobé, kdy budou prace na Dile pieruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni (montazni, denik vicepraci) denik uloZen v kancelafi Objednatele.
Original stavebniho (montézniho, deniku vicepraci) deniku pfeda Zhotovitel Objednateli pfi
predani Dila.

9. NAHRADNi MATERIALY, KONTROLA PROVADENEHO DiLA

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mlize Zhotovitel pouzit pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pipadna zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke
Smiouvé. V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje uzavfit dodatek Smiouvy do 7 dnli od
pfedloZeni navrhu Objednatelem. Pokud by Zhotovitel pouzil odlisné materialy a vyrobky oproti
projektové dokumentaci bez pisemného souhlasu Objednatele, bude bud koneéna cena
ponizena o prace, materidly a vyrobky, které byly pouZity vrozporu s projektovou
dokumentaci, nebo bude tato ¢ast dila odstranéna. O zplsobu feseni tohoto poruseni Smlouvy
rozhoduje vyluéné Objednatel. Pokud Objednatel rozhodne o odstranéni z diivodu
neodsouhlaseni odliSnych materialG a vyrobkd oproti projektové dokumentaci, uéini tak
zhotovitel vyluéné na své naklady. Lhita k dokonéeni dila se v takovém pfipadé neprodiuzuje.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole véech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 2 pracovni dny
predem. Pokud se Objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude Zhotovitel v
praci pokradovat. Pokud bude Objednatel dodatené pozadovat odkryti téchto praci, je
Zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady Objednatele za predpokladu, Ze
dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li Zhotovitel
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Objednatele ke kontrole téchto praci, je Zhotovitel povinen na pisemnou Zadost Objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady stim spojené, a to i
v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim (montaznim, deniku vicepraci) deniku vyzvat
nejméné 2 pracovni dny predem Objednatele k (¢asti na zkouskach dle ¢lanku X. bodu 10.5.
téchto podminek.

10. VLASTNICTVi DiLA, DOKONCENI DiLA, PREDANi A PREVZETI DILA

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pied celkovym dokonéenim Dila
mize Objednatel svolat na zakladé pisemného oznameni Zhotovitele o dokonéeni Dila, které
je Zhotovitel povinen oznamit ke dni dokonéeni, predpfejimku Dila, vramci které, bude
Objednatelem posouzena pripravenost Dila kfizeni o pfedani a prevzeti Dila a bude
zhodnocena jakost a kompletnost provedeného Dila. O pfedpiejimce sepiSe Objednatel
protokol, ktery bude obsahovat zejména specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti fadné
dokonceného Dila. Tato predprejimka nenahrazuje prevzeti Dila, a ani specifikaci veskerych
vad. V pripadé pfedem ve Smiouvé o dilo definovanych &asti (technologickych funkénich
celkd) nebo celkd zhotovovanych dle jednoho stavebniho povoleni je mozné dohodnout
predani Dila po samostatnych ¢astech. Tim neni dotéeno ustanoveni bodu 10.2. tohoto ¢lanku.

Vlastnikem zhotovovaného piedmétu Dila je od poéatku Objednatel, pfipadné koneény
objednatel-investor, nebezpeci Skody na Dile v3ak nese Zhotovitel, a to az do jeho predani
kone€nému objednateli-investorovi. V pfipadé, Ze Objednatel pfevezme Dilo s vadami a
nedodélky, nese Zhotovitel nebezpedi Skody az do odstranéni vSech vad a nedodéiki.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na Dile také do Uplného vyklizeni Stavenisté. Nebezpeci na
Skody na Dile tak prejde na Objednatele az kdyZ jsou spinény vSechny vySe vtomto
ustanoveni uvedené podminky pro piechod nebezpeci na Dile.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano, tzn. je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouZit
svému ucelu a Objednatel jej pfevezme. Dokoncené dilo prevezme Objednatel bez vyhrad ¢i s
vyhradami, které uvede v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.

Dilo se povazuje za provedeng, je-li dokonéené a predané na zakladé podpisu zépisu o
pfedani a prevzeti Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Pfipravenost Dila k prejimce oznami Zhotovitel Objednateli ve stavebnim deniku a ten svola
pfejimaci fizeni zpravidla do 7 dn( od tohoto oznameni. Zhotovitel je nasledné povinen predat
Objednateli Dilo nejpozdeéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonéeni Dila). Zhotovitel je
povinen pfedat Objednateli Dilo ve stavu odpovidajicim Smlouvé a provede za tim (¢elem na
své naklady vSechny potfebné opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo
jeho Dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo zniceno. Zhotovitel ohlasi neprodlené Objednateli
jakékoliv $kody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy a zpisob jejich likvidace a
nahrady.

Podminkou predani a prevzeti Dila je UspéSné provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych
zejména prisluSnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a Objednatelem,
které provede Zhotovitel na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkouSek preda
Zhotovitel Objednateli do 2 dnd od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je Zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni Dila predioZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni
zahajeni predpfejimky, resp. v pfipadé absence predpiejimky ke dni zahdjeni predani
pfedmétu Dila. Jde zejména o tyto doklady:

10.5.1. projekt skutecného provedeni ve dvou paré. Projektem skuteéného provedeni se

rozumi aktualni projekt pro provedeni Dila, vnémz budou odbomné zakresleny
pfipadné dokladované odchylky skuteGného provedeni Dila od jeho projektu.
V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné opraveny vykres byl nepiehledny,
bude zpracovan Zhotovitelem vykres novy. Projekt skute¢ného provedeni bude na
kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby Zhotovitele k tomu opravnéné
dle této Smlouvy;
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10.5.2. vdechny pfedepsané doklady osvédCujici radné a kvalitni provedeni Dila véetné

,Prohlaseni Zhotovitele o kvalité a uplnosti* Dila, které dosud Zhotovitel Objednateli
prokazatelné nepredal;

10.5.3. provozni fady, navody na pouzivani, obsluhu a udrzbu v éeském jazyce ve Ctyfech

vyhotovenich;

10.5.4. navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zarizeni);

10.5.5. zarucni listy vyrobku a zafizeni;

10.5.6. doklady o zaskoleni obsluhy;

10.5.7. geodetické zaméfeni provedeného predmétu Dila;

10.5.8. ostatni doklady poZadované Objednatelem v pribéhu provadéni Dila a pro kolaudaéni

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

fizeni a vydani kolauda€niho souhlasu.

Veskeré predepsané zkouSky musi byt provedeny za pfitomnosti Objednatele, kterého je
Zhotovitel povinen véas pfizvat. Nahrazeni Objednatele jinou hodnovérnou, odborné
zpiisobilou osobou se nepfipousti. Pro vylouceni veSkerych pochybnosti se Smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze vyluéuji nasledujici ustanoveni Ob&anského zakoniku:

- ustanoveni § 2607 odst.1, ¢ast druhé véty za stfednikem, které zni: "nezlcastni-li se
Objednatel zkousky a nevylu€uje-li to povaha véci, nebrani to jejich provedeni"

- ustanoveni § 2607 odst. 2 za stfednikem, které zni: "neni-li objednatel pfitomen, potvrdi zapis
misto ného hodnovérna, odborné zplsobila a nestranna osoba, jez se zkousek z(castnila.
Nepfi¢i-li se to povaze zavazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho Zadost zapis predat.".

Pokud se zjisti pfi prejimce Dila jako celku koncovym objednatelem-investorem &i pii
kolaudacnim fizeni nutnost dodani dalSich dokladl, zavazuje se Zhotovitel takové doklady
dodat Objednateli vterminu uréeném Objednatelem na zakladé pozadavku investora Gi
pfisluSného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & nelpinych dokladi poZzadovanych Smlouvou nebo
souvisejicimi dokumenty, nebo pozadovanych Objednatelem v priibéhu provadéni Dila, bude
hodnoceno jako nespInéni povinnosti Zhotovitele Fadné provést Dilo, tj. dochazi k vadnému
pInéni. Objednatel pii zZjiSténi této skuteCnosti uvédomi Zhotovitele a Zhotovitel ma 3 dny na
provedeni napravy, pokud se Smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni této
tfidenni Ihaty je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni Zhotovitele s dokonéenim
Dila.

Pfi pfedani Dila Objednatel vyhotovi zapis o piedani a prevzeti Dila (protokol), ktery podepisi
zastupci Smluvnich stran opravnéni k tomu podle Smiouvy o dilo. Predvedenim zplisobilosti
Dila slouZit svému Ucelu a podpisem zapisu (protokolu) Objednatelem dochazi k pfedani Dila
Objednateli. Pfevzeti je mozno odepit v pfipadé Upiného nebo ¢asteéného nespinéni Dila
v souladu se Smlouvou, pfi nepfedioZeni ¢i piedloZeni nelipinych dokladl poZadovanych pro
fizeni o pfedani a prevzeti Dila, nebo pii zjisténi vad a nedodélk(, pokud nejde o ojedinélé
drobné vady ve smyslu § 2628 Ob¢anského zakoniku. Jestlize Objednatel odmitne prevzit Dilo
(nebo jeho samostatnou ¢ast, je-li sjednano predavani Dila po ¢astech), opakuje se pfedani a
pfevzeti Dila v nezbytné nutném rozsahu. V takovém v pfipadé je také mozné sepsat k
plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze Dilo (nebo jeho ucelenu &ast)
pfejima a zapis (protokol) o pfedani a prevzeti Dila je uzavien podepsanim tohoto dodatku.
Objednatel pfevezme Dilo i v pfipadé, Ze vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ¢i
ve spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani Dila, ani ho neztézuji & mu nevadi a
nebrani provadéni navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o predani a
prevzeti Dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny
v pfipadé vyskytu neodstranitelnych vad Dila.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s vyjimkou drobnych vad dle pfedchoziho bodu) v pribéhu
pfedavani Dila je Objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit, vyhotovit seznam zjisténych
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vad se stanovenim terminu k jejich odstranéni a po provedeni kontroly fadného odstranéni vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét Dila v dobé jeho odevzdani Objednateli. V
pfipadé sporu o to, zda piedavané Dilo vykazuje vady a nedodélky, se podle vyslovné dohody
Smluvnich stran ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dikazni
bfemeno nese v takovém pfipadé Zhotovitel. Platnost ustanoveni §§ 2615 az 2619
Ob¢anského zakoniku neni timto dotéena.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén ke svémocnému prodani Dila ve
smyslu § 2609 Ob¢anského zakoniku. Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smiuvni strany
vyluéuiji aplikaci ustanoveni § 2609 odst. 1 Ob¢anského zakoniku, které zni; " "Je-li predmétem
Dila véc, mize ji Zhotovitel na Gcet Objednatele vhodnym zplsobem prodat, neprevezme-li
Objednatel véc bez zbyteéného odkladu poté, co Dilo mélo byt dokonéeno; bylo-li dokon¢eno
pozdéji, pak bez zbyteéného odkladu po vyrozumeéni o dokonéeni Dila. Nebrani-li tomu povaha
veci, Zhotovitel vyrozumi Objednatele o zamySleném prodeji a stanovi mu nahradni Ihitu k
prevzeti véci, avSak ne kratsi neZ jeden mésic".

11. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY
Veskeré platby se provadsji bezhotovostné.
V pfipadé Ghrady ceny Dila formou mési¢nich darovych dokladi (diléi plnéni), se Smluvni
strany dohodly na smluvnim datu zdanitelného pinéni, za ktery se povazuje den odsouhlaseni
soupisu skute¢né provedenych praci v pfislusném kalendafim mésici. Datem uskute¢néni
zdanitelného pinéni na koneéném darniovém dokladu — koneéné faktuie je den predéani a
pfevzeti Dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti. Sjednany rezim diléich pinéni bude
uplatriovan po celou dobu realizace Dila.
Lhita splatnosti dafiového dokladu - faktury (dale jen ,Faktura“) je stanovena ve Smiouvé a
po€ina bézet od jeho doruéeni na adresu pro doruéovani Objednatele uvedené ve Smiouve.

Dnem Ghrady Faktury se rozumi den odepsani z uétu Objednatele.

Faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici Ciselnym kodim klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost Objednatele a u nichz se uplatiiuje
rezim pfeneseni danové povinnosti, musi vZzdy obsahovat tyto (daje:

11.5.1. obchodni firmu (popf. jméno a pijmeni, popt.. nazev atd.), DIC, ICO a sidlo dle vypisu

z obchodniho rejstiku nebo Zivnostenského listu Zhotovitele;

115.2.  obchodni firmu, adresa pro doruéovani, DIC, ICO Objednatele;
11.5.3. poradové/evidenéni Cislo dafového dokladu;
11.54. Cislo Smlouvy, nazev Dila, predmét a ovéfeny rozsah zdanitelného plnéni, véetné

terminu, kdy byly prace provadény;

11.5.5. datum vystaveni dafiového dokladu;

11.5.6. datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

11.5.7. vySi ceny bez dané celkem (€i jednotkovou cenu bez dané);

11.5.8. zaklad dang;

11.5.9. odkaz na prislusné ustanoveni zakona o DPH, ustanoveni pfedpisu Evropské unie

nebo jiny udaj uvadéjici, Zze plnéni je od dané osvobozeno je-li pinéni osvobozeno od
dang;

11.5.10.  prohladeni "dar odvede zakaznik";
11.5.11.  dal$i naleZitosti dariového dokladu v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani

11.6.

z pridané hodnoty;
Faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této Smlouvy, které jsou provadény pro
ekonomickou €innost Objednatele, musi vzdy obsahovat tyto (daje:

[ "Celkem: 27
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11.6.1. obchodni firmu (popf. jméno a pifjmeni, popf. nazev atd.), DIC, ICO a sidlo dle vypisu

z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu Zhotovitele;

11.6.2.  obchodni firmu, adresa pro dorugovani, DIC, ICO Objednatele;
11.6.3. pofadové/evidencni €islo dariového dokladu;
11.6.4. ¢islo Smlouvy, nazev Dila, pfedmét a ovéfeny rozsah zdanitelného pinéni, véetné

terminu, kdy byly prace provadény;

11.6.5. datum vystaveni dafiového dokladu;

11.6.6. datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

11.6.7. vy3i ceny bez dané celkem (Ci jednotkovou cenu bez dané);

11.6.8. sazba dané;

11.6.9. vysi dané;

11.6.10.  cenacelkem;

11.6.11.  odkaz na pfislusné ustanoveni zakona o DPH, ustanoveni predpisu Evropské unie

nebo jiny Udaj uvadéjici, Ze pinéni je od dané osvobozeno je-li pinéni osvobozeno od
dang;

11.6.12.  dalSi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zakonem ¢. 235/1991 Sb, o dani z

11.7.

11.8.

11.9

11.10.

pfidané hodnoty
Pfilohou Faktury je soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, vyslovné pisemné
odsouhlaseny k tomu dle Smiouvy o dilo uréenym zastupcem Objednatele.

Nebude-li Faktura obsahovat vy3e uvedené naleZitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo
bude fakturovano vadné pinéni, je Objednatel opravnén pozadovat jeji pfepracovani ve Ihité
splatnosti. Objednatel sdéli Zhotoviteli pisemné své vyhrady k dafiovému dokladu — Faktufe..
Po doruceni opraveného nebo nové vystaveného darového dokladu — Faktury bézi nova [hita
splatnosti, jez musi byt stejna, nebo delsi nez Ihita stanovena pro splatnost faktury dle
Smiouvy.

Objednatel neni v prodleni s Ghradou Faktur Zhotoviteli v pfipadé, Ze koncovy objednatel -
investor, prokazatelné neplati Objednateli za dilo, které pro Objednatele provadi Zhotovitel
jako poddodavatel na zakladé smlouvy o dilo, vdlsledku cehoZz se prodluzuje splatnost
neuhrazenych plateb Objednatele Zhotoviteli podle Smiouvy o dilo, a to az do momentu
zaplaceni pfislusné platby Objednateli ze strany koncového objednatele-investora, tedy o dny,
ve kterych je koncovy objednatel v prodleni s pfislusnou platbou Objednateli se prodluzuje
splatnost pfislusné platby Objednatele vii¢i Zhotoviteli, kdy zaroven splatnost neuhrazenych
plateb ze strany Objednatele Zhotoviteli nesmi nastat dfive, nez tfi pracovni dny po té, co
Objednatel obdrzi prisiusnou, opoZdénou platbu od koncového Objednatele-investora.
Zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze vySe zminény postup neni vic¢i nému hrubé nespravedlivy.
Smluvni strany si zéarovei sjednavaji, ze dfive uvedenym postupem, milze byt splatnost
pfislusnych plateb prodlouzena na maximalné 90 dnd.

Cena predstavuje sjednanou hodnotu veskerych pinéni a zavazk( Zhotovitele podle Smlouvy o
dilo, véetné zavazku vyplyvajicich ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost. Pro pfipad, Ze
Zhotovitel na sebe poda insolvenéni navrh, nebo bylo-i vydano rozhodnuti o Upadku
Zhotovitele, nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku
Zhotovitele, nebo v pfipadé, kdy z jakychkoli divodi Zhotovitel nebude moci dostat svym
zévazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost, nebo pro pfipad, kdy jeho zavazky
vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou, Smluvni strany ocefiuji hodnotu zaruky na
¢astku odpovidajici 20% z celkové ceny Dila bez DPH uvedené ve Smiouvé o dilo (dale jen
,hodnota zaruky). Dojde-li k vydani rozhodnuti o (padku Zhotovitele, nebo rozhodnuti o
zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebo nebude-li moci
Zhotovitel dostat svym zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost, nebo zaniknou-li
zavazky Zhotovitele vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost, pak plati, Ze cena Dila uvedena
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hodnotu zaruky, pficemz tento (Cinek nastdva okamzikem vydani rozhodnuti o Upadku
Zhotovitele, resp. rozhodnuti 0 zahajeni insolvenéniho fizeni nebo rozhodnuti o zamitnuti
navrhu na zahajeni insolvenéniho fizeni pro nedostatek majetku Zhotovitele, resp. okamzZikem,
kdy nastane skutenost zakladajici nemoZnost spinéni zavazkd Zhotovitele z poskytnuté
zaruky za jakost, nebo kdy dojde k zaniku zavazkd Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost. Zhotovitel ma v disledku uvedenych skuteénosti narok na zaplaceni ceny za
Dilo ve vysi odpovidajici realiné hodnoté jim na Dile realizovanych praci a dodavek (hodnota
rozpracovanosti), ktera je snizena o hodnotu zaruky, nedohodnou-li se Smiuvni strany jinak.
Vy3e uvedené ujednani o hodnoté zaruky nezanika odstoupenim od Smiouvy.

Ruceni Objednatele jako prijemce zdanitelného pinéni za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z
tohoto pinéni se Fidi ustanovenim § 109 ZDPH.

11.12. V pfipadé, Ze se prohlaseni Zhotovitele dle ¢lanku IV. odst. 4.8. Smlouvy ukéZe nepravdivym ¢i

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

prestane-li v dobé Ucinnosti Smlouvy platit, nebo nastane-i jina v ustanoveni § 109 zakona o

DPH predvidand skuteCnost zakladajici vznik rucitelského z&vazku Objednatele za

Zhotovitelem nezaplacenou dar z pfidané hodnoty, je Objednatel opravnén

a) bez védomi Zhotovitele zaplatit dari véfiteli (spravci dané) a vznikly narok vici Zhotoviteli
jednostranné zapoCist na jeho splatné i nesplatné nebo budouci pohledavky vici
Objednateli nebo

b) zadrzet éastku ve vySi DPH do jejiho prokazatelného zaplaceni Zhotovitelem nebo

¢) ucinit jina vhodna opatieni k zajisténi budouciho naroku vici Zhotoviteli z divodu spinéni
rucitelského zavazku za nezaplacenou dail Zhotovitelem nebo/vedie toho

d) od této smlouvy odstoupit.

12. SMLUVNi POKUTY

V pripadé prodleni Zhotovitele s pinénim Dila oproti pokutovatelnym diléim terminim
provadéni praci vyjmenovanym ve Smlouvé nebo vyznaenym ve schvaleném harmonogramu
praci uplatni Objednatel proti Zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi specifikované ve
Smlouvé o dilo za kazdy jednotlivy nespinény milnik a nadto déle i smluvni pokutu rovnéz
specifikovanou ve Smlouvé o dilo za kazdy den prodleni az do splnéni pfedmétu plinéni dle
daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrZeni kone¢neho terminu dokonéeni Dila a
zaroven, pokud v souvislosti s pinénim Zhotovitele, koncovy objednatel-investor nebo vyssi
dodavatel neuplatni u Objednatele Zadné své finanéni naroky, budou po predani Dila
investorovi vraceny Zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milnikii na zakladé
pisemné zadosti Zhotovitele formou ,dobropisu”. Smiluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je
nevratna.

V pripadé prodleni Zhotovitele s fadnym dokonéenim Dila v terminu dle Smlouvy o dilo a jeho
predanim Objednateli, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vySi zviasté
specifikované ve Smlouvé o dilo za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnd prodleni a ve
vysi zvlasté specifikované ve Smiouvé o dilo za kazdy nasledujici den prodleni, pocinaje 15.
dnem prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin odstranéni vady z piejimaciho fizeni, uhradi Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.500,- KC za kazdou vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel Ihitu na vyklizeni Stavenisté po ukonéeni praci, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

NedodrZi-li Zhotovitel termin pro odstranéni vady reklamované v zaruéni dobé, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce Zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdy pfipad.

V pfipadé, Zze Zhotovitel bude v prodleni s pfedanim technologického postupu, polozkového
rozpisu ceny a harmonogramu praci na Objednatelem poZadované zmény pifedmétu Dila ve
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smyslu ¢lanku IV. bodu 4.5. téchto VSP, uhradi smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
den prodleni a jednotlivy pfipad.

Jestlize Zhotovitel porusi svou povinnost denniho Gklidu pracovisté a odklizeni odpadu
vzniklych jeho €innosti do 2 dnd od vyzvy Objednatele a dale v pfipadech, kdy Objednatel
opravnéné pouzije opatreni specifikovana v ¢lanku V. bod 5.3. téchto VSP, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K&, pfi opakovani 5.000,-K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé neplnéni zavazki Zhotovitele vyplyvajicich z VSP, u kterych neni vySe smluvni
pokuty samostatné feSena v predchozich bodech, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad a zapocaty den, kdy trva poru$eni povinnosti, resp.
stav timto poruSenim vyvolany.

Uplatnéné smiuvni pokuty se nezapo€itavaji, a to ani ¢astecné, na nahradu $kody, kterou
miZe Objednatel U¢tovat samostatné. Pokud tedy dojde ke vzniku Skody, ma Objednatel pravo
jak na smluvni pokutu, tak na nahradu vznikié $kody. V pfipadé, kdy bude smluvni pokuta
snizena soudem, zlstava zachovano i pravo Objednatele na nahradu $kody v piné vysi vedle
smluvni pokuty soudem snizené.

Objednatel je opravnén vylctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym (konem na
splatné pohledavky Zhotovitele vici Objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v tomto €lanku pod body 12.1. az 12.9. nezbavuje Zhotovitele
povinnosti pfedmétnou €innost vykonavat s cilem minimalizovat kody a zvysit prevenci pro
zamezeni jejich opakovani.

Smluvni pokuty budou vyuctovany samostatnou Fakturou a zapocteny s pohledavkami
Zhotovitele. V pfipadé, ze fakturované smiuvni pokuty nebudou zapoéteny s pohledavkami
Zhotovitele v souladu s bodem 12.11. tohoto élanku, je splatnost stanovena na 10 dni ode dne
doruCeni pfislusné Faktury Objednatele. Fakturace smluvnich pokut neznamena vzdani se
naroku Objednatele na odstoupeni od Smlouvy, ani jinych prav, které Objednateli naleZeji dle
Smlouvy o dilo, téchto VSP nebo platnych pravnich predpisu.

13. KVALITA DILA, ZARUKY, ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel seznami Objednatele pied zahajenim Dila se svym systémem managementu kvality
(QMS) a pfeda Objednateli jim pozadované podklady 0 QMS.

Zhotovitel umozni Objednateli provést provérku QMS v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude spliiovat poZadavky na jakost specifikované
ve Smlouvé, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chranéno a oznaceno podle CSN,
CSN EN, CSN ISO, a die pfislusnych norem EU, a rovnéz bude odpovidat technickym
poZadavkim na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a jeho provadécich predpis v platném znéni, kterym se stanovi
technické poZadavky na stavebni vyrobky (tj. zj. vyhiaska &. 163/2002 Sb.) a dal$im platnym
pravnim pfedpisim. Hodnoty uvedené v téchto norméach jako doporucené se timto stanovuiji
jako zavazné, pokud se Smluvni strany ve Smlouvé nedohodnou dale jinak.

Zhotovitel pfejimé zavazek, ze zhotovené Dilo - a to kazda jeho ¢ast — bude piné zplsobilé
k G¢elu vyplyvajicimu ze Smlouvy Ci k obvyklému (Selu a Ze si zachova smluvené nebo
obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Pfedmét Dila nesmi mit nedostatky v kvalité.

Jakékoli odchylky od vymezeni Dila uréeného Smlouvou, kromé odchylek (zmén) vyzadanych
Objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které vyplynou z kolaudacniho fizeni, budou v
souladu s § 2615 ObCanského zakoniku povazovany za vadné pinéni.

Vadou Dila se rozumi rovnéZz odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech Dila stanovenych
Smiouvou, projektovou dokumentaci a dotéenymi technickymi normami a predpisy ve smyslu
bodu 13.3. tohoto &lanku. Nedodélkem se rozumi mnozstevni vada Dila.
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Zhotovitel zaruéuje, Ze pouZité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelé v kratkych
terminech, odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim uréenych pro
zhotovovani Dila.

Objednatel méa pravo odchylné od ust. § 2629 Obanského zakoniku oznamit Zhotoviteli skryté
vady dila nejpozdéiji do 10 let od prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, véetné kterékoliv jeho &asti, s délkou
zarucni doby uvedenou ve Smiouvé.

V pfipadé zaniku pravnich ucinki Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smiouvy nebo na
zakladé jiné pravni skuteénosti, nese Zhotovitel odpovédnost za vady Dila, véetné zaruky za
jakost, u téch &asti Dila, které jiz byly samostatné pfedany do dne zaniku pravnich Géink{
Smlouvy.

Délka zaruéni doby je sjednana ve Smiouveé o dilo. Na materialy a komponenty zapracovavané
do Dila, na které jejich vyrobce poskytuje zaruéni Ihitu kratsi, bude uZita zaruéni lhita
vyrobce, nedohodnou-li se Strany jinak. O téchto specialnich zarucnich Ihitach je Zhotovitel
povinen Objednatele uvédomit pfi pfedani a pfevzeti Dila, popfipadé pfislusné ¢asti Dila. Tato
zaruéni Thita vSak nebude krat$i nez minimélni délka zaruéni Ihity poZzadovana v zadavaci
dokumentaci zadavaciho fizeni vyhlaeného koncovym objednatelem na vybér zhotovitele
predmétného Dila.

Zhotovitel neodpovida:

13.12.1.  za vady Dila, které se vyskytly v prubéhu zaruéni doby v dasledku nedodrzovani

pfedepsané udrzby a pisemnych pokyni Zhotovitele pro provoz Dila, které Zhotovitel
pfedal Objednateli v ramci prejimky Dila;

13.12.2.  za vady projektové dokumentace €& pokyni Objednatele predanych Zhotoviteli,

ISEIS!

13.14.

13.15.

13.16.

s vyjimkou téch pripadd kdy, pfi dodrzeni odborné péce, tyto vady mohl nebo mél
Zhotovitel zjistit, avSak Objednatele na tyto vady véas neupozomil. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nedodrzi pééi odborné firmy je povinen takové vady odstranit v ramci
dohodnutych termind na svij naklad a nebezpedi.

V pfipadech, kdy Zhotovitel za vady Dila neodpovida, je na vyzvu Objednatele povinen provést
opravu Dila v technologicky nejkratsi mozné |hité vzhledem k charakteru vady, avsak za
uhradu opravnénych naklad spojenych s opravou nebo vyménou vadnych véci viozenych do
Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a prevzeti Dila preda Objednateli adresy a telefonni
Cisla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména odpovédnych osob.
Rovnéz sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho €isla a osoby, kde bude mozno nepfetrzité po
dobu 24 hodin nahlasit havarii.

V pfipadé zjisténi vady Dila v z&ruéni dobé ma Objednatel pravo pozadovat a Zhotovitel
povinnost odstranit vadu zdarma na vlastni naklady a nebezpeci. Zhotovitel se zavazuje zahajit
odstranovani pfipadnych vad zjiSténych v zaruéni dobé do 3 dnl od uplatnéni reklamace
Objednatelem a vady odstranit v nejkratSi mozné dobé, a to nejpozdéji do sedmi pracovnich
dnt od okamziku kdy byla vada vytknuta, ledaZe si z divodi klimatickych nebo jinych Smluvni
strany pisemné dohodnou jiny termin pro odstranéni vytknutych vad. Pokud u konkrétni
Objednatelem vytené vady Zhotovitel namita, Ze se jedna o vadu neodstranitelnou, rozhoduje
o posouzeni této vady jako neodstranitelné Objednatel. V pfipadé, ze Objednatel potvrdi
takovou vadu jako neodstranitelnou, Zhotovitel se zavazuje, pokud je to mozné, dodat do 14
dnu od doruceni takového oznameni nahradni pfedmét pinéni, nebo dle volby Objednatele
poskytne Objednateli slevu z ceny Dila a dale uhradit nahradu $kody, pokud se Smluvni strany
pisemné nedohodnou jinak.

V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpe¢nost nebo provoz Dila, nebo v pfipadé havérie, se
neuplatriuje bod 13.15. tohoto €lanku a Zhotovitel je povinen zahajit odstrafiovani vad, resp.




13.17.

13.18.

13.19.

havarii okamZité a odstranit tyto vady, resp. havarie na své viastni naklady a nebezpeci do 24
hodin od jejich uplatnéni.

Pokud v souladu s bodem 13.15. tohoto ¢lanku Zhotovitel do 3 pracovnich dnl po doruéeni
pisemné reklamace vady pfedmétu Dila, obsahujici téZ poZadovany termin odstranéni vady,
nezahdjil prace k odstranéni vady, je Objednatel opravnén nechat na naklady Zhotovitele
odstranit reklamovanou vadu tieti osobou. TotéZ plati, bude-li odstranéni vad nelispé$né nebo
nebudou-li vady odstranény ve stanovené Ihité a rovnéz i ohledné vad, které se vyskytnou
pfed pfedanim Dila, nebude-li schopen je Zhotovitel sam odstranit.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady Dila uplatni bez zbyte¢ného odkladu po
jejim zjisténi pisemnou formou Zhotoviteli.

Zaruéni doba nebézi od doby uplatnéni prava z odpovédnosti za vady do doby odstranéni
konkrétni vady. V pfipadé odstranéni vady opravou nebo vyménou véci béZi pro tuto véc nova
zaruéni |hata dle této Smlouvy, a to ode dne jejiho pfevzeti Objednatelem, popiipadé
koncovym objednatelem-investorem.

13.20. Povinnost k odstranéni vady ma Zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu uzna ¢i nikoli. Pokud se

13.21.

13.22.

13.23.

14.1.

14.2.

zjisti, ze se nejednalo o vadu, na kterou se vztahuje zaruka, uhradi Objednatel Zhotoviteli
prokazatelné obvyklé naklady spojené s odstrafiovanim vady. Zhotovitel je povinen uhradit
Skody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

NedodrZi-li Zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni
doby nebo nezahdji-li jeji odstrafiovani v terminu dle téchto VSP, je Objednatel opravnén vadu
odstranit na naklady a riziko Zhotovitele. Odstranéni vady Dila v zaruéni dobé, nebo jeho &asti,
jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich naroki Objednatele vGci
Zhotoviteli. Zhotovitel se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, Ze vady byly
odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen uhradit Objednateli ¢astku,
kterd se rovna cené, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku takového postupu zaplati, a to
do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k thradé a dariového dokladu. Zhotovitel zarover, vedle
pIné Ohrady Skody vzniklé Objednateli, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢
za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li Objednatel trvat na odstranéni vady Zhotovitelem,
uhradi mu Zhotovitel nad to i smluvni pokutu dle élanku XII. bodu 12.5. za kazdy den prodleni
a kazdy jednotlivy pfipad prodleni s odstranénim vady aZ do dne odstranéni vady. Jakékoliv
pohledavky vuci Zhotoviteli vzniklé v dlsledku neodstraiovani reklamovanych vad ve
stanovenych terminech je Objednatel opravnén jednostranné zapogist na splatné &i nesplatné
pohledavky Zhotovitele, véetné smluvnich pozastavek nebo je cerpat z bankovni garance
poskytnuté Zhotovitelem. Splatnost vySe uvedenych smluvnich pokut se fidi ustanovenim
¢lanku XIi. bod 12.14.

V pfipadech, kdy Objednatel neni koncovym objednatelem-investorem Dila, je Objednatel
opravnén postoupit sva prava ze zaruky za jakost, poskytované Zhotovitelem investorovi Dila
nebo vy3Simu objednateli.

V pfipadé zaniku pravnich G€inkd Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smiouvy nebo na
zékladé jiné pravni skutecnosti, nese Zhotovitel odpovédnost za vady Dila, véetné zaruky za
jakost, u téch ¢asti Dila, které jiz byly samostatné predany.

14. OSTATNI UJEDNANI

Ve smyslu § 630 Obcanského zakoniku se prodluZuje promléeci doba kazdého prava
Objednatele vigi Zhotoviteli na dobu patnacti (15) let od doby, kdy takova promieci doba ve
vztahu k tomuto pravu poéne bézet poprvé.

Smluvni strany nebudou zneuzivat prostfedkl vyplyvajicich ze zakona ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisti, zejména
ve smyslu natlakovych prostfedki k feSeni vzajemnych spor ze Smlouvy ve formé
Sikandzniho insolvencniho navrhu. Smiuvni strany pro pfipad poruSeni tohoto zavazku, .
nepodat proti druhé Strané Sikanézni navrh sjednavaji smluvni pokutu ve vysi odpovidajici




14.3.

14.2.

14.3.

14.4

14.5

14.6

14.7.
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cené dila i s mozZnosti poZzadovat po druhé strané nahradu skutecné vznikié Skody. Smiluvni
strany tedy v souvislosti s ujednanou smluvni pokutou vyluéuji aplikaci ust. § 2050 ob&anského
zakoniku. Ujednani zakotvena v tomto Clanku zlstava v platnosti i v pfipadé ukonceni této
Smlouvy podle § 2001 Ob&anskéeho zakoniku.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit Objednateli skutenost, Ze proti nému (i
proti jeho statutarnimu organu) bylo v souvislosti s realizaci Dila zahajeno trestni stihani. Dale
je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladné pisemné oznamit, Ze mu byl soudem dle
zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni
pozdéjsich predpisl, pozastaven ¢i zakazan vykon jednoho €i vice predmétd ¢innosti, které
jsou predmeétem pinéni dle Smlouvy. Stane-li se tak plnéni Zhotovitele zcela nebo z&asti
nemoznym, zavazek Zhotovitele tak zcela nebo v ¢asti zanikne. Objednatel je vSak opravnén
ze shora stanovenych dlivodd od Smlouvy odstoupit. Zanikne-li zavazek z divodu shora
uvedené nemoznosti plnéni zcela nebo z ¢asti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Skodu
tim zpidsobenou.

Je dohodnuto, Ze pisemnosti se mezi u¢astniky Smiouvy doruéuiji prostfednictvim poSty nebo
jiného licencovaného provozovatele poStovnich sluzeb & osobné na adresu ucastnika
uvedenou v zahlavi Smlouvy o dilo, nebo pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou
(platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka i pfes nalezité odeslani na platnou adresu vrati jako
nedorucitelna, nebo bude-li adresatem jeji prevzeti odmitnuto, nebo nebude-li v GloZni dobé
jim vyzvednuta, ma se za to, Zze kdoruéeni doSlo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorugitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti adresatem ¢&i poslednim dnem dloZni doby.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze plnéni poskytnutd Zhotovitelem pred podpisem této
Smlouvy, o nichz byly provedeny zaznamy do stavebniho deniku, se povazuji za pinéni
provedena na zakladé této Smlouvy, pfiemz ustanoveni této Smiouvy se na né uziji
pfiméfené.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele opravnén prevést jakékoli své pohledavky za Objednatelem na tieti osobu.

Tam, kde se ve Smlouvé nebo v téchto VSP hovofi o dnech, bez uréeni, zda se ma jednat o
dny kalendarni ¢i pracovni, maji Strany vzdy na mysli dny kalendaini.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze v prilbéhu trvani jejich smluvniho vztahu a v nasleduijicich péti
(5) letech po jeho ukonéeni zachovaji micenlivost o dlivérnych informacich druhé Smluvni
strany v(ici tfetim osobam s vyjimkou pfipad(, kdy si tyto informace vyzada soud nebo jiny
opravnény organ. Pro Ucely této Smlouvy se dlvérnou informaci rozumi veskeré informace
jakéhokoliv druhu véetné informaci obchodnich (zejména o téch skuteCnostech, které tvofi
obchodni tajemstvi), technickych a o praktickych postupech, jakoz i veskeré dalsi informace
ziskané pred nebo po podepsani Smiouvy, které Smluvni strana ziskala b&hem ustniho
jednani nebo prostrednictvim jiného komunikacniho prostfedku s vyjimkou nasledujicich
informaci uvedenych niZe:

14.6.1. informace, které jsou zndmé nebo se v budoucnu stanou zndmé se viemi detaily

Siroké verejnosti prokazatelné jinak nez poruSenim povinnosti obsazenych v této
Smilouvé nebo

14.6.2. informace, které Strana mize zvefejnit, protoze je vlastnila dfive, nez j

byly poskytnuty druhou Stranou a je schopna toto tvrzeni prokazat nebo

14.6.3. informace, které Strana ziskala nebo ziska od treti strany, ktera nebyla vazana touto

Smlouvou a je schopna to nezpochybnitelné prokéazat.

Smluvni strany se zavazuiji, ze zajisti, aby zpfistupnéni divérné informace bylo vyhrazeno
pouze pro ty zaméstnance a treti osoby, které ji musi vzhledem ke své ucasti na plnéni Dila
znét, a aby tyto osoby byly dale smluvné zavazany zachovavat o divémé informaci mi¢enlivost
podle tohoto Elanku.
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Smiuvni strany ujednavaji, Ze zajisti zachovavani miCenlivosti i ze strany tfetich osob
ucastnicich se napifiovani icelu této Smiouvy.
Zadna Smluvni strana nesmi pofizovat kopie ani reprodukce diivémé informace nad rozsah
oduvodnéné potreby.
V pfipadé, Ze néktera Smluvni strana porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni tohoto clanku
Smlouvy, piné odpovida za Skodu, kterou tim zpisobila a je povinna ji vcelém rozsahu
nahradit.

Zhotovitel se vzdava prava doméahat se zruSeni zavazku z této Smiouvy podle ustanoveni §
2000 odst. 2 Ob&anského zakoniku, zavazujiciho jej na dobu delsi nez deset let.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze budou veskeré pfipadné vzniklé spory z této Smlouvy a

v souvislosti s ni fesit pfedevsim smimou cestou s cilem dosahnout dohody Smluvnich stran.
Tyto v8eobecné obchodni podminky jsou platné a u€inné od data jejich vydani.

Vydano v Praze dne 29. 8. 2019
f
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